

Päijät-Hämeen maakunta- ja  
sote-uudistus  
Väliraportti 1/2018



# Päijät-Hämeen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun eteneminen

	2017												2018												2019																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
Käynnistys																																																
Toimeenpano																		1																														
Suunnittelu *																																																
Organisoituminen																																																
Esiselvitys																																																

\* Väliaikaishallinto, Uuden maakunnan palvelut (ml. tuki- ja hallintopalvelut), hallinto, konsernirakenne, henkilöstösiirrot

1 = Maakuntahallituksen päätökset: Väliaikaisen toimielimen henkilöjäsenet, Vaalilautakunnan asettaminen

2 = Väliaikashallinnon toimikausi alkaa


3 = Maakuntavaalit

4 = Maakuntavaltuusto ja -hallitus aloittavat, Maakuntajohtajan valinta, päätös konsernirakenteesta

5 = Johtavien viranhaltijoiden valinta

# Valmistelu

## Projektisalkkuun viedyt valmisteluprojektit (3/18)



### Valmis

- Maakuntakaava: Kuvataan säädösten mukainen kaavaprosessi
- Sote tiedolla johtaminen ja palvelujen seurannan toteutus: Hykyn tiedolla johtamisen esiselvitys
- Valmius - ja varautumistehtävät: Luonnos työn valmistelusta/Valmisteluryhmä, lähtötilannekartoitus/ Maakunnallinen tilannekuva - Toiminnan suunnittelu

## Valmistelun kokoaminen ja yhdistäminen (ajallinen-sisällöllinen)



+ Väliaikaishallinnon käynnistämiseen liittyvät tehtävät

Yksityiskohtaista tietoa valmistelusta : Thinking Portfolio, Viva-työtila, [www.uusiph.fi](http://www.uusiph.fi)