

■ Valmis
 ■ Kesken
 ■ Ei valmistelussa

	2017												2018												2019																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Käynnistys																			!					!	!																			
Toimeenpano																		1						2																				
Suunnittelu																								A																				C
Organisoituminen																																												
Esiselvitys																																												

Organisoituminen: Poliittinen ja virkamiesohjaus, valmisteluhenkilöstö (täydennykset 8/18 mennessä), työvälineet (projekti-salkku, työtilat, toiminta), viestintä
Suunnittelu: 80% tehtävistä valmistelun piirissä. 20 % valmiina* Tehtäviä mm: Väliaikaishallinto, Uuden maakunnan palvelut (ml. tuki- ja hallintopalvelut), hallinnon käynnistäminen ml. Talous, maakuntastrategia, konsernirakenne, henkilöstösiirrot, järjestämisen ja tuottamisen erottaminen, sopimusten hallinta

- A = Alustava selvitys siirtyvästä henkilöstöstä
- B = Selvitys sopimuksista ja omaisuudesta
- C = Lopullinen selvitys siirtyvästä henkilöstöstä

Toimeenpano:

- 1 = Maakuntahallituksen päätökset: Väliaikaisen toimielimen henkilöjäsenet, Vaalilautakunnan asettaminen
- 2 = Maakuntavaalit
- 3 = Maakuntajohtajan valinta, päätös konsernirakenteesta
- 4 = Maakuntastrategian hyväksyminen
- 5 = Johtavien viranhaltijoiden valinta
- 6 = Vaikuttamiselimistä päätös, ym.
- 7 = YT-neuvottelut käyty

Käynnistys:

- ! Väliaikaishallinto aloittaa (uusi maakunta / Y-tunnus käyttöön)
- !! Maakuntavaltuusto ja -hallitus aloittavat