

## Tehtävät ja tarkistuspisteet

Ohjelma/Projekt	Tehtävän nimi	Aloit	Lopetus	Vastuuhö	Status	Tulos / Kuvaus
(KOPIO) Palvelutarpeen arviointi	Maakunnallisen ryhmän perustaminen	31.1.2018	27.4.2018	Jaana Hokkanen	Ei aloitettu	Maakunnan valmistelulla on käytössään esitys palvelutarpeen arvioinnin toteutuksesta
Alkoholivalvonta	Kartoitus tehtävien ja resurssien siirtymisestä	4.12.2017	31.12.2018	Anne Räsänen	Kesken	Yhteenvedo siirtävistä tehtävistä ja resursseista valmis
Alkoholivalvonta	Tietojen kartoittaminen palvelukuvausta varten	16.4.2018	31.12.2018	Anne Räsänen	Kesken	Palvelukuvaus pysytytään muodostamaan
Alueelliset luonnonvaratehtävät ja luonnonvarojen kestävä käyttö	Tarvittavien paikkatietojärjestelmien määrittely	1.4.2018	31.5.2019	Harri Mäkelä	Ei aloitettu	Tietojärjestelmät määritelty
Alueelliset luonnonvaratehtävät ja luonnonvarojen kestävä käyttö	Päijät-Hämeen vesivarastrategian valmistelu	1.1.2019	31.12.2019	Harri Mäkelä	Ei aloitettu	Vesivarastrategia
Alueelliset luonnonvaratehtävät ja luonnonvarojen kestävä käyttö	Paikkatietojen ajantasaisuus ja käyttö, tietojärjestelmien toimivuuden varmistaminen	31.1.2019	31.12.2019	Harri Mäkelä	Ei aloitettu	Toimivat tietojärjestelmät ja luotettava paikkatieto
Alueelliset luonnonvaratehtävät ja luonnonvarojen kestävä käyttö	Sopimukset paikkatietojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta	1.9.2019	30.11.2019	Harri Mäkelä	Ei aloitettu	Tietojärjestelmien palveluntuottajat selvillä, sopimukset valmiina ja järjestelmien toimivuus varmistettu
Alueidenkäytön palvelut	Maakuntakaavoitus	1.2.2018	31.12.2019	Riitta Väänänen	Kesken	Tehtäväalan toiminnan käynnistämiseksi on luotu valmiudet
Alueidenkäytön palvelut	Kunnan alueidenkäytön ja rakennusvalvontatoimen edistäminen	1.2.2018	31.12.2019	Kirsti Nieminen	Kesken	Tehtäväalan toiminnan käynnistämiseksi on luotu valmiudet
Alueidenkäytön palvelut	Kulttuuriympäristönhoidon edistäminen	1.2.2018	31.12.2019	Kirsti Nieminen	Kesken	Tehtäväalan toiminnan käynnistämiseksi on luotu valmiudet
Alueidenkäytön palvelut	Alueidenkäytön valmisteluryhmän perustaminen ja toiminta	1.2.2018	31.12.2019	Riitta Väänänen	Kesken	Osallistuminen ja yhteistyö alueidenkäytön palveluiden valmiuksien luomiseksi on järjestetty
Aluekehittämisen koordinaatio	Koordinaatio-kokonaisuuden ala ja työnjako	1.1.2018		Riitta Nieminen	Kesken	Yhteisymmärrys
Aluekehittämisen koordinaatio	Rakennerahastojen työnjakokysymys	1.1.2018		Riitta Nieminen	Kesken	Maakunnan RR-yhteistyön linjaus
Aluekehittämisen koordinaatio	Hankehallinnon resurssointi 2020-2022	2.4.2018			Ei aloitettu	Yhteistyön ja organisoitumisen kuvaus; HVJ-dokumentti
Aluekehittämisen koordinaatio	Muut koordinaatio-tehtävät	2.4.2018			Ei aloitettu	Organisoitumisen kuvaus, liittyy johtamisjärjestelmään ja konsernin rakenteeseen
Aluetiedolla johtamisen menettelytavat	Aluetiedolla johtamisen suunnitteluryhmä	2.4.2018		Jukka Mikkonen	Kesken	Järjestäytyminen ja nykyisten käytäntöjen vertailu.
Aluetiedolla johtamisen menettelytavat	Alueellisten muutosten analysoinnin teemakohtaisista vastuista sopiminen	16.4.2018	29.6.2018	Jukka Mikkonen	Kesken	Maakunnan tilan ja kehityksen seurannan yhteistoimintamalli.
Aluetiedolla johtamisen menettelytavat	Analysointitehtävien yhteisen menetelmäkehikon valinta ja testaaminen	20.8.2018	21.12.2018	Jukka Mikkonen	Ei aloitettu	Monialuetasoinen ja pitkiin tilastollisiin aikasarjoihin perustuva alueellisten muutosten kuvaustapa.
Aluetiedolla johtamisen menettelytavat	Nykyisten aluetieto-aineistojen ja -tuotteiden inventointi, yhdenmukaistaminen ja päivittäminen (ml. liitti).	2.1.2019	28.6.2019	Jukka Mikkonen	Ei aloitettu	Analysointitehtävien menetelmäkehikkoon sovitettu aluetietovaranto.
Aluetiedolla johtamisen menettelytavat	Erillisselvitysten ja ostopalvelujen hankintojen menettelytavoista ja koordinoinnista sopiminen	2.1.2019	30.4.2019	Jukka Mikkonen	Ei aloitettu	Hyvällä kustannus-hyötyperiaatteella toimiva hankintakäytäntö.
Aluetiedolla johtamisen menettelytavat	Tietopalveluvastuista ja -käytännöistä sopiminen	6.5.2019	31.10.2019	Jukka Mikkonen	Ei aloitettu	Aluetietoa visualisoiva räätälöity sisäinen tietopalvelu. Internet-tietopalvelu yleisölle.
Avilta siirtyvät tehtävät: eläinlääkintä	Avilta siirtyvien tehtävien kartoitus	1.2.2018	31.5.2018	Jarmo Oikkonen	Kesken	Avilta siirtyvät tehtävät tiedossa
Avilta siirtyvät tehtävät: eläinlääkintä	Resurssitarve	1.2.2018	31.5.2018	Jarmo Oikkonen	Ei aloitettu	Resurssitarve tiedossa

Ohjelma/Projekt	Tehtävän nimi	Aloit	Lopetus	Vastuuhö	Status	Tulos / Kuvaus
<b>Avilta siirtyvät tehtävät: eläinlääkintä</b>	Tehtävien kohdentaminen tekijöille	1.8.2018	31.12.2018	Jarmo Olkkonen	Ei aloitettu	Tekijät tiedossa
<b>Demokratia ja osallisuus maakunnassa</b>	Vaikuttamistoimielinten toiminnan suunnittelu. Suunnitellaan toimielinten kokoonpano ja toimintatavat. Kerätään hyviä olemassaolevia käytäntöjä.	15.1.2018	28.2.2019	Lauri Majuri	Kesken	Suunnitelma vaikuttamistoimielinten toiminnasta valmis.
<b>Demokratia ja osallisuus maakunnassa</b>	Maakuntastrategian osallistaminen.	15.1.2018	31.3.2019	Lauri Majuri	Kesken	Maakunnan asukkaat pääsevät osallistumaan strategian laadintaan.
<b>Demokratia ja osallisuus maakunnassa</b>	Osallisuutta tukevan viestinnän ja tietopalvelun suunnittelu.	15.1.2018	1.1.2020	Lauri Majuri	Kesken	Asukkaat pääsevät viestinnän avulla osallisiksi valmisteluun ja saavat tarvittaessa helposti tietoa valmistelusta ja maakunnan toiminnasta ja palveluista.
<b>Demokratia ja osallisuus maakunnassa</b>	Maakunnan ja kuntien osallisuustyön integraatio.	15.1.2018	1.1.2020	Lauri Majuri		Kuntien ja maakunnan osallistumisjärjestelmistä tulisi muodostua asukkaan näkökulmasta yksi ja selkeä kokonaisuus.
<b>Demokratia ja osallisuus maakunnassa</b>	Suunnitellaan maakunnallinen aloitejärjestelmä, jossa huomioidaan valtakunnallinen Demokratia.fi-työ.	1.6.2018	31.12.2018	Lauri Majuri	Ei aloitettu	Suunnitelma aloitejärjestelmän toiminnasta valmis.
<b>Demokratia ja osallisuus maakunnassa</b>	Maakunnan järjestäjän muun kuin lakisääteisen osallistumisrakenteen suunnittelu.	1.9.2018	1.1.2020	Lauri Majuri	Kesken	Suunnitelma maakunnan osallistumisen rakenteista valmis sisältäen eri osallistamismuodot ja välineet.
<b>Demokratia ja osallisuus maakunnassa</b>	Palautejärjestelmäintegraatio ja palautetiedon keräämisen suunnitelma.	1.1.2019	1.1.2020	Lauri Majuri	Ei aloitettu	Suunnitellaan sähköiset palautekanavat maakunnan asukkaille.
<b>Edunvalvonta - vaikuttamistyötä maakunnan hyväksi</b>	Maakunnallisen valmisteluryhmän kokoaminen ja lähtökohdat	9.1.2018	15.2.2018	Juha Hertsi	Valmis	Edunvalvonnan valmistelijaryhmä ja lähtömateriaali on koottu
<b>Edunvalvonta - vaikuttamistyötä maakunnan hyväksi</b>	Kerätyn aineiston yhteinen läpikäynti ja uuden maakunnan toimintamallin laatiminen	22.1.2018	15.9.2018	Juha Hertsi	Kesken	Edunvalvontaryhmän esitys toimintamalliksi ja tunnistetuista kärjistä
<b>Edunvalvonta - vaikuttamistyötä maakunnan hyväksi</b>	Sisäinen ja ulkoinen viestintä uudesta toimintamallista ja rooleista	15.6.2018	22.9.2018	Juha Hertsi	Kesken	Viestintä sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille
<b>Elinkeinokalatalous</b>	Uuden EMKR-ohjelmakauden valmistelu	1.1.2018	1.1.2021	Jorma Kirjavainen	Kesken	Sovitaan yhteistyöstä muiden maakuntien kanssa
<b>Elinkeinokalatalous</b>	Myönnetään EMKR-rahoitustukea elinkeinokalatalouden hankkeisiin ja investointeihin	1.1.2018	31.12.2020	Jorma Kirjavainen	Kesken	Elinkeinokalatalous kehittyy maakunnassa
<b>Elintarviketurvallisuus</b>	Elintarvikevalvontaan liittyvien toimintatapojen yhteensovittaminen.	1.1.2017	31.12.2019	Cecilia Blomgren	Kesken	Samat toimintatavat koko maakunnassa
<b>Elintarviketurvallisuus</b>	Elintarvikeryhmän perustaminen	17.11.2017	31.5.2018	Cecilia Blomgren	Valmis	Ryhmän muodostuminen, sopiminen kokouksista ja muista työtaavoista. Elintarvikevalvontaan liittyvien toimintatapojen yhteensovittaminen.
<b>Elintarviketurvallisuus</b>	Elintarvikevalvonnan kohteiden kartoitus	17.11.2017	1.12.2019	Cecilia Blomgren	Kesken	Lista koko maakunnan elintarvikevalvonnan kohteista kohderyhmittäin
<b>Elintarviketurvallisuus</b>	Ilmoitetut elintarvikehuoneistot; ydinprosessien tunnistaminen	23.5.2018	1.5.2019	Cecilia Blomgren	Ei aloitettu	
<b>Eläinlääkintä</b>	eläinlääkintäryhmän muodostaminen	15.1.2018	28.2.2018	Jarmo Olkkonen	Valmis	ryhmä muodostettu, kokouspäivät sovittu
<b>Eläinlääkintä</b>	asiakasmaksujen yhtenäistäminen, klinikkamaksut, subventiot	1.2.2018	31.5.2018	Jarmo Olkkonen	Ei aloitettu	yhtenäiset asiakasmaksut
<b>Eläinlääkintä</b>	eläinlääkärikohtaiset tehtäväkuvaukset	1.3.2018	31.5.2018	Jarmo Olkkonen	Ei aloitettu	jokaiselle eläinlääkärille tehty alustava tehtäväkuvaus
<b>Eläinlääkintä</b>	palkkojen harmonisointi tehtäväkuvausten mukaan	1.3.2018	31.12.2018	Jarmo Olkkonen	Kesken	tehtävämukaiset yhdenvertaiset palkat
<b>Eläinlääkintä</b>	eläinlääkinnän esimiesjärjestelyt	1.8.2018	31.12.2018	Jarmo Olkkonen	Ei aloitettu	esimiesjärjestelyt sovittu
<b>Eläinlääkintä</b>	paikalliset sopimukset	1.8.2018	31.12.2018	Jarmo Olkkonen	Ei aloitettu	paikalliset sopimukset päivitetty maakunnallisesti

Ohjelma/Projekti	Tehtävän nimi	Aloitus	Lopetus	Vastuuhlö	Status	Tulos / Kuvaus
Eläinlääkintä	toimipistestrategia	1.8.2018	31.12.2018	Jarmo Olkkonen	Ei aloitettu	eläinlääkäreiden vastaanotto toiminnan suunnitelma
Eläinten hyvinvoinnin ja terveyden valvonta	Valvontaa tekevien eläinlääkäreiden nimeäminen ja vastuualueiden jako	1.3.2018	31.12.2018	Jarmo Olkkonen	Ei aloitettu	Valvontatehtävät jaettu eläinlääkäreille
Eläinten hyvinvoinnin ja terveyden valvonta	Valvonnasta maksettava korvaus	1.3.2018	31.12.2018	Jarmo Olkkonen	Ei aloitettu	Valvonnasta maksettavasta korvaustavasta sovittu.
Eläinten hyvinvoinnin ja terveyden valvonta	Virkaeläinlääkäripäivystys	1.3.2018	31.12.2018	Jarmo Olkkonen	Kesken	Virkaeläinlääkäripäivystyksestä sovittu
Ensihoidon järjestäminen	Laaditaan ensihoidon palvelustrategian kuvaus virkamiestyönä	1.1.2018	2.3.2018	Timo Jama	Valmis	Ensihoidon palvelustrategian kuvaus
Ensihoidon järjestäminen	Palvelustrategian lausuntokierros työryhmän jäseniltä/organisaatioilta	2.3.2018	13.4.2018	Timo Jama	Valmis	
Ensihoidon järjestäminen	Palautteiden analysointi ja suunnitelman tarkistus	13.4.2018	27.4.2018	Timo Jama	Kesken	
Esimerkkiprojekti Hilavitkuttimen käyttöönotto	Testausvaihe alkaa	5.3.2018		Pasi Halme		
Esimerkkiprojekti Hilavitkuttimen käyttöönotto	tehtävä1	8.3.2018	25.5.2018	Pasi Halme	Kesken	sdfdsdfds
Esimerkkiprojekti Hilavitkuttimen käyttöönotto	tehtävä2	23.3.2018	27.4.2018			
EURES Kansainvälinen rekrytointi	Yritysten kasvua, kansainvälistymistä tukevat palvelut: Kansainvälinen yrityskontaktointi ja kansainvälinen paikkatarjonta:  -rekrytointitoimeksiantojen toteutus -rotaatioviikot, valtakunnallinen kv-paikkapäivystys -YFEJ ja Reactivate ja Relocate tuet (31.05.2018) -TPS ja Kv. työyhteisövalmennukset	22.1.2018	31.12.2018	Aija Sievänen	Kesken	Ennakoitu kv. henkilöstön kasvutarve yrityksissä vuosille 2019-2020
EURES Kansainvälinen rekrytointi	EURES henkilöasiakasprosessit kasvupalveluissa ja U1-U14 lomakeprosessit	22.1.2018	31.12.2020	Aija Sievänen	Kesken	Lakisääteisen asiakaspalvelutoiminnon toteuttaminen EESSI-järjestelmään liittyen
EURES Kansainvälinen rekrytointi	Yritysten työlupaprosessi-neuvonta- ja ohjaus yrityksille	22.1.2018	31.12.2019	Aija Sievänen	Kesken	EURES palvelujen markkinoinnin vahvistuminen, edellyttää aktiivista tiedottamista mm. maatalousalan yrityksille.
EURES Kansainvälinen rekrytointi	Verkostoyhteistyö: informaatiotilaisuudet, kv. seminaarit, EOJD European Online + Onsite Job Days, työryhmäjäsennydet: EURES TIVI, LW Info, OPH-kv.harjoittelijavaihto	22.1.2018	31.12.2019	Aija Sievänen	Kesken	EURES:n ja kv-palveluiden tunnettuuden ja vaikuttavuuden kasvu
EURES Kansainvälinen rekrytointi	Kv.tilastointi ja kehittäminen: EU Komissio, TEM ja Työvoimaliikkuvuus Euroopassa hanke.	1.2.2018	31.12.2019	Aija Sievänen	Kesken	Kv. rekrytoinnin vaikuttavuuden seuranta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Valmisteluryhmän kokoaminen	9.1.2018	31.1.2018	Risto Kuronen	Valmis	Valmisteluryhmän kokoonpano määritelty
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Maakunnallisten hyte -toimijoiden tunnistaminen	1.2.2018	31.3.2018	Risto Kuronen	Valmis	Toimijat nimetty ja valmisteluryhmän kokoonpano vahvistettu
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Toimijoiden hyte-vastuiden ja tehtävien määrittely	22.5.2018	30.6.2018	Risto Kuronen	Ei aloitettu	Vastuista ja tehtävistä sovittu
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Hyte -työn sisältöjen määrittely	22.5.2018	30.11.2018	Risto Kuronen	Ei aloitettu	Sisällöt määritelty
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Hyte -työn arvolupauksen määrittely	19.6.2018	2.10.2018	Risto Kuronen	Ei aloitettu	Arvolupaus määritelty
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Ehdotetun maakunnallisen hyte - rakenteen tarkastelu ja täsmentäminen	19.6.2018	2.10.2018	Risto Kuronen	Ei aloitettu	Esitys maakunnallisesta hyte -rakenteesta

Ohjelma/Projekti	Tehtävän nimi	Aloitus	Lopetus	Vastuuhlö	Status	Tulos / Kuvaus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Hyte -rakenteen arviointi	2.10.2018		Risto Kuronen	Ei aloitettu	
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Arvolupauksen arviointi	2.10.2018		Risto Kuronen	Ei aloitettu	
Joukkoliikenne	Neuvottelut joukkoliikenteen järjestämisestä	1.8.2018	31.12.2018	Tapio Ojanen	Ei aloitettu	Joukkoliikenteen järjestämisestä on sovittu
Joukkoliikenne	Maakunnan roolin määrittäminen alueellisen junaliikenteen järjestämisessä.	1.8.2018	30.6.2019	Tapio Ojanen	Ei aloitettu	Määritellään, haluaako maakunta hankkia alueellista junaliikennettä ja mitä toimenpiteitä hankkiminen vaatisi.
Kansainvälisten asioiden koordinointi	Kv. ja EU-asioiden ja yhteyksien tunnistaminen. Työryhmän perustaminen.	1.1.2018	15.3.2018	Marko Mälly	Kesken	Kansainvälisten ja Euroopan unionin asioiden ja yhteyksien toimintamallin määrittely, kv. ja EU-asioiden ja yhteyksien sekä toiminnan eri osa-alueiden ja tarpeiden tunnistaminen sekä työryhmän perustaminen. Työryhmä kv. ja EU-osa-alueiden vastuuhenkilöiden kanssa.
Kansainvälisten asioiden koordinointi	Työsuunnitelman laatiminen.	15.3.2018	30.4.2018	Marko Mälly	Kesken	Työsuunnitelma kansainvälisten ja Euroopan unionin asioiden ja yhteyksien toimintamallin luomiseksi. Nykyisten ja mahdollisten uusien tehtävien tunnistaminen ja toiminnan valmistelu (tehtäväosa-alueet, poikkihallinnollisuus, koordinaatio, ohjelmatyö)
Kansainvälisten asioiden koordinointi	Kv. ja EU-asioiden ja yhteyksien toimintamallin kirjoittamisen taustoitus ja valmistelu.	1.5.2018	31.5.2018	Marko Mälly	Kesken	Kansainvälisten ja Euroopan unionin asioiden ja yhteyksien toimintamallin kirjoittamisen valmistelu: : osa-alueiden vastuuhenkilöt kartoittavat velvoitteet, sopimukset, verkostot ja hankkeet sekä uuden maakuntaorganisaation tarpeet.
Kansainvälisten asioiden koordinointi	Kv. ja EU-asioiden ja yhteyksien toimintamallin kirjoittaminen ryhmätyönä yhteistapaamisissa.	1.6.2018	15.11.2018	Marko Mälly	Kesken	Päijät-Hämeen maakunnan kansainvälisten ja Euroopan unionin asioiden ja yhteyksien toimintamalli
Kasvupalvelut_	Henkilöasiakaspalvelu	2.1.2018	31.5.2018	Jaana Hokkanen	Kesken	Työllisyyden nostaminen, kohtaannon parantaminen, pitkäaikaistyöttömyyden alentaminen, selkeät palvelupolut
Kasvupalvelut_	Yritysiasiakaspalvelut	2.1.2018	31.5.2018	Kari Sartamo	Kesken	Yritysten kasvun ja elivoiman vahvistaminen
Kasvupalvelut_	Alueiden kehittämisen koordinointi	2.1.2018	31.5.2018	Sanna Paakkunainen	Kesken	Varmistetaan eri osa-alueiden yhteistyö ja viestintä, jotta saadaan yhteneväinen kasvupalvelu
Kasvupalvelut_	Maahanmuutto	2.1.2018	31.5.2018	Anita Salonen	Kesken	Kotoutuksen edistäminen
Kasvupalvelut_	Sote-liittymäpintojen suunnittelu	2.1.2018	30.9.2018	Olli Manninen	Kesken	Sujuvat ja palvelutarpeen mukaiset asiakasprosessit
Kasvupalvelut_	Team Finland Yritysten kansainvälistymisen koordinaatio	2.1.2018	31.5.2018	Matti Nykänen	Kesken	Yrityksille selkeä palvelut sekä palvelupolku kasvuun ja kansainvälistymiseen
Kasvupalvelut_	Allianssimallin selvitys	2.1.2018	30.4.2018	Jarmo Paukku	Kesken	Selvitys allianssimallin käyttökelpoisuudesta
Kotouttaminen ja maahanmuuttoasiat	TE-ELY valmistelutiimi kokoaa mamuasiakasohjauksen rungon Kasvupalveluissa	10.1.2018	31.5.2018	Anita Salonen	Kesken	Luotu alustava malli maahanmuuttajien asiakkuuksista Kasvupalveluissa
Kotouttaminen ja maahanmuuttoasiat	Laajamittaisen maahantulon varautuminen P-Hämeen suunnitelma	31.1.2018	31.12.2018		Kesken	Selvitetty varautumissuunnitelman osalta vastuut
Kotouttaminen ja maahanmuuttoasiat	Kasvupalvelut-sote kotouttamisyhteistyön malli	1.3.2018	28.9.2018	Anita Salonen	Ei aloitettu	Luotu Kasvupalvelut-sote asiakasprosessin alustava malli/kuvaus Maakunnassa
Kotouttaminen ja maahanmuuttoasiat	Maakuntavetoinen kotouttamisen yhteistyömalli P-Hämeessä (KOTO-allianssi)	1.3.2018	31.12.2018	Anita Salonen	Kesken	Luotu ehdotus kotouttamisen allianssimaisesta yhteistyöstä P-Hämeessä
Kotouttaminen ja maahanmuuttoasiat	Selkeytetty Maakunnan järjestämät/toteuttamat tehtävät kotouttamisessa ja maahanmuuttoasioissa	1.8.2018	31.12.2018		Ei aloitettu	Esitys tehtävistä, resursseista ja koordinoinnista

Ohjelma/Projekti	Tehtävän nimi	Aloitus	Lopetus	Vastuuhlö	Status	Tulos / Kuvaus
Koulutustarve-ennakoinnin uudistaminen	1 Laadullisen ennakoinnin (osaamistarpeet) järjestäminen	1.2.2018	27.9.2019	Jukka Mikkonen	Kesken	Ehdotus laadullisen ennakointiyhteistyön toimintamalliksi.
Koulutustarve-ennakoinnin uudistaminen	1.1 Valmisteluryhmän kokoaminen	15.3.2018	15.4.2018		Valmis	Sidosryhmäkysely ennakoinnin painottamistarpeista, järjestäytymiskokous.
Koulutustarve-ennakoinnin uudistaminen	1.2 Nykyisten ennakointikäytäntöjen soveltuvuuden arviointi	2.4.2018	29.6.2018		Kesken	Sidosryhmien raportit ja alustavat vastuuvaihtoedut, arviointitaulukko.
Koulutustarve-ennakoinnin uudistaminen	1.A Nykytilan kartoitus	15.7.2018				Nykytilan kartoitus valmis.
Koulutustarve-ennakoinnin uudistaminen	1.3 Dynamo-ennakointimallin soveltuvuuden arviointi	20.8.2018	28.9.2018		Ei aloitettu	Aluepilotin kokemuksiin perustuva ehdotus kevennetyksi soveltamistavaksi.
Koulutustarve-ennakoinnin uudistaminen	2 Määrällisen ennakoinnin (ennusteet) järjestäminen	20.8.2018	31.12.2019	Jukka Mikkonen	Ei aloitettu	Toimintamalli.
Koulutustarve-ennakoinnin uudistaminen	2.1 Liiton ja ELY:n nykyisten ennakointikäytäntöjen yhteensovittaminen	3.9.2018	21.12.2018		Ei aloitettu	Ennusteet, asiantuntijaryhmät ja raportit sovitettu menetelmällisesti toisiinsa.
Koulutustarve-ennakoinnin uudistaminen	2.3 Koulutustarvelaskennan toteutusvaihtoehtojen selvittäminen	3.9.2018	28.6.2019		Ei aloitettu	MITENNA-laskentatulosten säännöllinen saanti on varmistettu.
Koulutustarve-ennakoinnin uudistaminen	1.4 Ennakointiyhteistyön menettelytapojen ja vastuiden suunnittelu	1.10.2018	27.9.2019		Ei aloitettu	Laadullisen ennakointiyhteistyön toimintamalli.
Koulutustarve-ennakoinnin uudistaminen	3 Koulutustavoitteiden valmistelun järjestäminen	2.1.2019	27.9.2019	Jukka Mikkonen	Ei aloitettu	Osapuolten yhteinen toimintamalli.
Koulutustarve-ennakoinnin uudistaminen	3.1 Koulutuspoliittisen edunvalvonnan tarpeen selvittäminen	2.1.2019	28.2.2019		Ei aloitettu	***Yhdyspinta edunvalvonnan projektiin*** (Hertsu)
Koulutustarve-ennakoinnin uudistaminen	2.2 Sote-ennakointitulosten saatavuuden selvittäminen	7.1.2019	28.2.2019		Ei aloitettu	Sovittu menettelytavoista PHHYKY:n kanssa.
Koulutustarve-ennakoinnin uudistaminen	3.2 Tavoitteiden valmisteluun järjestäytyminen	4.3.2019	27.9.2019		Ei aloitettu	Konsensus osapuolista ja menettelytavoista.
Koulutustarve-ennakoinnin uudistaminen	2.4 Ennakointitietojen tuotteistamisen suunnittelu	2.9.2019	31.12.2019		Ei aloitettu	Esillepanon tekniset ratkaisut
Koulutustarve-ennakoinnin uudistaminen	3.3 Ennakoinnin ohjauksen käynnistäminen	20.12.2019			Ei aloitettu	Koulutustarpeiden ennakoinnilla on yhteys maakuntapolitiiseen päätöksentekoon.
Kulttuuriympäristön hoidon edistäminen - strategiat, ohjelmat ja selvitykset	Kulttuuriympäristöön liittyvät strategiat ja ohjelmat	1.3.2018	31.12.2019	Mirja Karila-Reponen	Ei aloitettu	Määritellään riippuvuus aluekehittämiseen ja kulttuurin osatehtävään. Eri tahojen strategia- ja ohjelmatyö on selkeytetty ja kytketty toisiinsa.
Kulttuuriympäristön hoidon edistäminen - strategiat, ohjelmat ja selvitykset	Rakennusperinnön hoitoavustukset	1.3.2018	31.5.2019	Mirja Karila-Reponen	Ei aloitettu	Kohdentamismenettelyistä on sovittu ja on huolehdittu siitä, että Päijät-Hämeeseen osoitettava määräraha on riittävä ja perusteltu suhteessa muihin maakuntiin. Muut rahoituslähteet on kartoitettu ja yhteistyöstä on sovittu.
Kulttuuriympäristön hoidon edistäminen - strategiat, ohjelmat ja selvitykset	Selvitykset	1.3.2018	31.12.2019	Mirja Karila-Reponen	Ei aloitettu	Riittävät rakennetun kulttuuriympäristön, maiseman ja rakennusten inventoinnit aluesuunnittelun kannalta on turvattu. Resurssitarve on määritelty.
Kulttuuriympäristön hoidon edistäminen - strategiat, ohjelmat ja selvitykset	Kulttuuriympäristön hoidon edistäminen	1.3.2018	30.9.2019	Mirja Karila-Reponen	Ei aloitettu	Lausunto- ja kaavaneuvottelumenettelyistä on sovittu yhteistyömuodot. Yhteistyö Museoviraston ja maakuntamuseon sekä muiden toimijoiden kanssa on kartoitettu ja sovittu.
Kulttuuriympäristön hoidon edistäminen - strategiat, ohjelmat ja selvitykset	Rakennussuojelupäätökset	1.9.2018	31.5.2019	Mirja Karila-Reponen	Ei aloitettu	On sovittu yhteistyöstä LUOVAn ja muiden toimijoiden kanssa.
Kunnan alueidenkäytön suunnittelun ja rakennusvalvontatoimen järjestämisen edistäminen	lausuntonmenettelyjen sovittaminen yhteen (kaavat, luvat ja rakennusjärjestykset)	18.1.2018	31.5.2018	Kirsti Nieminen	Kesken	käsitys tulevista tehtävistä
Kunnan alueidenkäytön suunnittelun ja	kuntakaavoihin liittyvän valitusoikeuden periaatteet	18.1.2018	31.5.2018	Kirsti Nieminen	Kesken	tulevien tehtävien kuvaus

Ohjelma/Projekti	Tehtävän nimi	Aloitus	Lopetus	Vastuuhlö	Status	Tulos / Kuvaus
<b>rakennusvalvontatoimen järjestämisen edistäminen</b>	kirkastettava					
<b>Kunnan alueidenkäytön suunnittelun ja rakennusvalvontatoimen järjestämisen edistäminen</b>	viranomaisneuvottelukäytännöt ja uudistaminen (LUOVAN, liikenteen, ympäristöterveyden huollon sekä pelastus- ja turvallisuuspalvelujen roolin selkiyttäminen)	18.1.2018	31.5.2018	Kirsti Nieminen	Kesken	
<b>Kunnan alueidenkäytön suunnittelun ja rakennusvalvontatoimen järjestämisen edistäminen</b>	"Kehittämiskeskustelujen" (uusi MRL 8§) uudistaminen	18.1.2018	31.5.2018	Kirsti Nieminen	Kesken	
<b>Kunnan alueidenkäytön suunnittelun ja rakennusvalvontatoimen järjestämisen edistäminen</b>	kuntien alueiden käytön päätösten seurannan organisointi kunnes siirtyvät automaattisesti avoimiin tietojärjestelmiin	18.1.2018	31.5.2018	Kirsti Nieminen	Kesken	
<b>Kunnan alueidenkäytön suunnittelun ja rakennusvalvontatoimen järjestämisen edistäminen</b>	neuvonnan (ml yhteistyö muissa menettelyissä ) ja koulutuksen järjestäminen	18.1.2018	31.5.2018	Kirsti Nieminen	Kesken	
<b>Kunnan alueidenkäytön suunnittelun ja rakennusvalvontatoimen järjestämisen edistäminen</b>	henkilöresurssien varmistaminen	18.1.2018	31.5.2018	Kirsti Nieminen	Kesken	
<b>Kunnan alueidenkäytön suunnittelun ja rakennusvalvontatoimen järjestämisen edistäminen</b>	Riittäviin kaavaselvityksiin tarvittavat asiantuntijapalvelut	18.1.2018	31.5.2018	Kirsti Nieminen	Kesken	
<b>Liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittäminen</b>	Liikennejärjestelmäsuunnittelun ja maakuntakaavoituksen yhteensovittaminen	1.2.2018	31.12.2018	Tapio Ojanen	Ei aloitettu	Suunnitellaan maakuntakaavaprosessin ja jatkuvan liikennejärjestelmäsuunnittelun kytkeminen toisiinsa.
<b>Liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittäminen</b>	Liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittäminen	1.4.2018	30.6.2019	Tapio Ojanen	Ei aloitettu	Päivitetty liikennejärjestelmäsuunnitelma vastaa uuden maakunnan tarpeita ja ohjaa uuden lain mukaisesti tienpidon ja liikenteen suunnitelman laatimista (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä).
<b>Liikenteen palvelut</b>	Sidosryhmäyhteistyö	1.2.2018	31.12.2019	Tapio Ojanen	Ei aloitettu	Liikennetehtävien valmistelusta keskustellaan säännöllisesti maakunnan liikennejärjestelmätyöryhmässä ja muissa olemassa olevissa yhteistyöryhmissä. Päijät-Hämeen liiton ja Uudenmaan ELY-keskuksen avainhenkilöiden kesken perustetaan "ydinrykki", joka valmistelee tiiviimmin liikennetehtäviä.
<b>Liikenteen palvelut</b>	Liikennetehtävien resurssit ja asemointi maakuntaorganisaatiossa	1.9.2018	30.9.2019	Tapio Ojanen	Ei aloitettu	Kun on selvillä, mitkä liikennetehtävät ulkoistetaan ja mitkä maakunta hoitaa itse, tulee määritellä tehtävien hoitamiseen vaadittavat henkilö- ja muut resurssit. Samalla tulee määritellä, miten liikenteen palvelukokonaisuus asemoituu maakuntaorganisaatiossa esimerkiksi suhteessa alueidenkäytön ja aluesuunnittelun palveluihin.
<b>Lomituspalvelujen ICT</b>	STM:n maatalouslomituksen viranomaistoimintojen toimeenpanohanke maakuntaudistuksessa, yhteistyö ohjausryhmän lomituspalvelujen edustajien kanssa	5.2.2018	31.12.2020	Taina Blomqvist	Kesken	Toimiva paikkariippumaton "uusi Lomitusnetti" lomituspalvelujen käyttäjien, lomittajien ja hallinnon käytössä. Sähköinen palveluketju toimii joustavasti.
<b>Lomituspalvelujen järjestäminen Päijät-Hämeen eteläisellä alueella</b>	Keskustelu Kymenlaakson maakuntavalmistelijoiden kanssa Lahden, Orimattilan ja Iitin alueiden lomituspalvelujen järjestämisestä	5.2.2018	5.2.2018	Seppo Hulden	Ei aloitettu	Päijät-Hämeen tahtotila ilmaistu Kymenlaakson valmistelijoille
<b>Lomituspalvelujen järjestäminen Päijät-Hämeen eteläisellä alueella</b>	Lomituspalvelujen järjestämisen suunnitelman aikataulut Kymenlaakson lomituspalvelujen edustajien	5.2.2018	31.5.2018	Taina Blomqvist	Ei aloitettu	Suunnittelutyön vaiheistus ja aikataulu suunniteltu

Ohjelma/Projekti	Tehtävän nimi	Aloitus	Lopetus	Vastuuhenkilö	Status	Tulos / Kuvaukset
	kanssa					
<b>Lomituspalvelujen järjestäminen Päijät-Hämeen eteläisellä alueella</b>	Lomituspalvelujen järjestämisen toimenpidesuunnitelmassa eteneminen	16.3.2018	30.11.2018	Taina Blomqvist	Ei aloitettu	Päijät-Hämeen eteläisen osan siirtyminen Kymenlaaksosta valmisteltu
<b>Lomituspalvelujen ohjaus ja valvonta</b>	Lomituspalvelujen rahoitusmallin muuttumisen vaikutus käyttösuunnitelmatalolle	1.10.2018		Taina Blomqvist	Ei aloitettu	Lomituspalvelujen rahoitusmallin prosessi kuvattu
<b>Lomituspalvelujen ohjaus ja valvonta</b>	Lomituspalvelujen ohjauksen ja valvonnan LUOVAan siirtymisen aiheuttamat muutokset tarkastellaan, prosessi kuvataan	1.10.2018	30.6.2019	Taina Blomqvist	Ei aloitettu	Lomituspalvelujen ohjauksen ja valvonnan LUOVA -maakunta prosessit kuvattu
<b>Lomituspalvelujen palveluverkko</b>	Lomituspalvelujen palveluverkon suunnittelu, sähköinen asiointi, asiakastapaamiset, etätyö, hallinnon toimipisteet. Otettu huomioon eteläisen alueen muutos.	19.3.2018	30.11.2018	Taina Blomqvist	Kesken	Asiakaslähtöinen palveluverkko suunniteltu
<b>Lomituspalvelujen palveluverkko</b>	Yhteistoimintaryhmän kokoonpanon ja toiminnan suunnittelu muuttuvalle alueelle	19.3.2018	30.4.2018	Taina Blomqvist	Ei aloitettu	Yhteistoimintaryhmä mukana asiakaslähtöisen uudistuksen suunnittelussa
<b>Lomituspalvelujen tukipalvelut</b>	Maakuntavalmistelun tukipalvelujen suunnittelun seuranta	30.1.2018		Taina Blomqvist	Ei aloitettu	Lomituspalvelujen tarpeisiin soveltuvat tukipalvelut
<b>Lomituspalvelujen työvoima ja talouden resurssit</b>	Talouden resurssien arviointi	2.5.2018	11.9.2018	Taina Blomqvist	Ei aloitettu	Riittävät ja tehokkaat talouden resurssit arvioitu laadukkaana lomituspalvelun tuottamiseen
<b>Lomituspalvelujen työvoima ja talouden resurssit</b>	Työsuhteisen työvoiman YT	14.8.2018		Taina Blomqvist	Ei aloitettu	KVTES:in mukaiset henkilöstön siirtoon liittyvät toimenpiteet hoidettu, työsuhteen ehdot kunnossa
<b>Lomituspalvelujen työvoima ja talouden resurssit</b>	Työvoimaresurssien (työsuhteinen ja ostopalvelutyövoima) ja palvelutarpeen arviointi v. 2020 ja ennuste v. xxxx	20.8.2018	31.10.2018	Taina Blomqvist	Ei aloitettu	Työvoimaresurssi vastaa palvelun tarvetta
<b>Lomituspalvelujen työvoima ja talouden resurssit</b>	Palkkojen tarkastelu ja harmonisointitarpeen suunnittelu	1.3.2019	31.5.2019	Taina Blomqvist	Ei aloitettu	Palkkojen harmonisointisuunnitelma valmis
<b>Lomituspalvelujen työvoima ja talouden resurssit</b>	Ostopalvelusopimusten siirto maakunnalle	31.8.2019		Taina Blomqvist	Ei aloitettu	Ostopalvelusopimukset jatkuvat katkeamatta 1.1.2020
<b>Lomituspalvelut ja maakuntien välinen yhteistyö pohjoisella alueella</b>	Laaditaan kirje Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Etelä-Savon maakuntavalmistelun johdolle Päijät-Hämeen valmiudesta maakuntien väliseen yhteistyöhön ja ehdotus neuvotteluaiakataulusta	12.1.2018	9.2.2018	Taina Blomqvist	Kesken	Kirje lähetetty 26.1.2018 ja neuvotteluaiakataulu sovittu
<b>Lomituspalvelut ja maakuntien välinen yhteistyö pohjoisella alueella</b>	Neuvottelut Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Etelä-Savon maakuntavalmistelijoiden kanssa	12.2.2018	30.4.2018	Taina Blomqvist	Kesken	Neuvottelut käyty ja vaihtoehtoisia malleja maakuntien välisestä yhteistyöstä selvitetty
<b>Lomituspalvelut ja maakuntien välinen yhteistyö pohjoisella alueella</b>	Lomituspalvelulakiesityksen vahvistuksen jälkeen selvitettyjen vaihtoehtoisten mallien tarkastelu	30.6.2018	30.9.2018	Taina Blomqvist	Ei aloitettu	Yhteistyömalli valittu jatkovalmisteluun
<b>Lomituspalvelut ja maakuntien välinen yhteistyö pohjoisella alueella</b>	Valittu yhteistyömalli ja sopimusluonnokset valmistellaan maakuntavaltuustolle käsiteltäväksi	30.9.2018	31.12.2018	Taina Blomqvist	Ei aloitettu	Maakuntien välinen yhteistyömalli ja sopimus pohja valmisteltu maakuntavaltuustojen käsiteltäväksi
<b>Lomituspalvelut ja organisointi</b>	Lomituspalvelulakiesitys eduskunnalle	1.9.2018		Taina Blomqvist	Ei aloitettu	Lakiesityksen vahvistamisen jälkeen mahdollista suunnitella lomituspalvelujen organisoinnin mallia
<b>Lomituspalvelut ja organisointi</b>	Lomituspalvelujen organisointimallin suunnittelu	1.9.2018	31.1.2019	Taina Blomqvist	Ei aloitettu	Lomituspalvelujen organisointimalli valmisteltu maakuntavaltuuston käsiteltäväksi
<b>Lomituspalvelut ja organisointi</b>	Järjestäminen ja tuottaminen tarkastellaan	1.9.2018	31.1.2019	Taina Blomqvist	Ei aloitettu	Järjestäminen ja tuottaminen määritelty
<b>Luonnon monimuotoisuuden edistäminen</b>	Yhteistyöverkostojen vahvistaminen					Eri toimijoiden välisten yhteistyötapojen kehittäminen
<b>Luonnon monimuotoisuuden edistäminen</b>	Tietojärjestelmien varmistaminen	22.1.2018	31.12.2018			Paikkatieto- yms. järjestelmien toimivuuden varmistaminen
<b>Luonnon monimuotoisuuden edistäminen</b>	Toimintamallin määrittäminen	22.1.2018	31.12.2019			Edistämistehtävän sisällön määrittäminen, vastuunjaon varmistaminen eri toimijoiden kesken, tiedon siirtymisen

Ohjelma/Projekti	Tehtävän nimi	Aloititus	Lopetus	Vastuuhlö	Status	Tulos / Kuvaus
						varmistaminen
<b>Luonnonsuojelualueiden toteuttaminen yksityismailla</b>	Tietojärjestelmien toiminnan varmistaminen	22.1.2018	31.12.2019			Paikkatietojärjestelmän käyttöönoton järjestäminen (ArcMap), SATJ-järjestelmän käyttöönoton järjestäminen (käyttöoikeudet ja liitännät Metsähallituksen järjestelmään). Trestima.
<b>Luonnonsuojelualueiden toteuttaminen yksityismailla</b>	Yhteistyön kehittäminen ja varmistaminen	22.1.2018	31.12.2019			Maakuntien välisen yhteistyön kehittäminen ja luominen. Yhteistyö luominen LUOVAan.
<b>Luonnonsuojelualueverkoston kehittäminen</b>	Paikkatietojärjestelmien toimivuuden varmistaminen	22.1.2018	31.12.2019			Liityntä Uljas-järjestelmään (Metsähallitus)
<b>Luonnonsuojelualueverkoston kehittäminen</b>	Yhteistyön kehittäminen	22.1.2018	31.12.2019			Yhteistyömallin kehittäminen LUOVA, Metsähallitus, muut toimijat
<b>Löytöeläinpalvelut</b>	Kartoitus palvelun tarpeesta	16.1.2018	20.2.2018	Cecilia Blomgren	Ei aloitettu	
<b>Löytöeläinpalvelut</b>	Palvelun kilpailutus	26.3.2018	1.1.2020	Cecilia Blomgren	Ei aloitettu	
<b>Maakunnallinen tilannekuva</b>	Toiminnan suunnittelu	14.12.2017	14.12.2017	Veli-Pekka Niemikallio	Valmis	Alustava esitys linjauksista
<b>Maakunnallinen tilannekuva</b>	Kartoitus	16.1.2018	31.5.2018	Veli-Pekka Niemikallio	Kesken	Eri toimijoiden tilannekuvien kartoitus
<b>Maakunnallinen tilannekuva</b>	Sähköinen ympäristö	16.1.2018	31.7.2018	Veli-Pekka Niemikallio	Kesken	Nettipohjaisen ratkaisun selvittäminen
<b>Maakunnallinen tilannekuva</b>	Yhtenäinen ratkaisu	16.1.2018	31.10.2018	Veli-Pekka Niemikallio	Kesken	Ehdotus maakunnan yhtenäisestä tilannekuvasta
<b>Maakunnallinen tilannekuva</b>	Luonnos	16.1.2018	31.12.2018	Veli-Pekka Niemikallio	Kesken	Esitys maakunnan tilannekuvan pitämisestä
<b>Maakunnallinen tilannekuva</b>	Toimintamalli	16.1.2018	31.3.2019	Veli-Pekka Niemikallio	Ei aloitettu	Valmis tilannekuvajärjestelmä
<b>Maakunnallisen palvelukokonaisuuden suunnittelu</b>	Maakunnallisen palvelukokonaisuuden määrittely	19.3.2018	31.10.2018	Ismo Rautiainen	Kesken	Kuvaus palvelukokonaisuudesta
<b>Maakunnallisen palvelukokonaisuuden suunnittelu</b>	Järjestäjän strategia	19.3.2018	30.4.2019	Ismo Rautiainen	Kesken	Järjestäjän strategia osana maakuntastrategiaa
<b>Maakunnallisen palvelukokonaisuuden suunnittelu</b>	Palvelulupaus	19.3.2018	31.12.2018	Ismo Rautiainen	Kesken	Palvelulupaus
<b>Maakunnan konsernirakenteen valmistelu</b>	Luottamuselinorganisaation valmistelu	29.1.2018	28.1.2019	Seppo Hulden	Kesken	Luottamuselinorganisaatio on hyväksytty uudessa maakuntavaltuustossa.
<b>Maakunnan konsernirakenteen valmistelu</b>	Järjestäjän organisaation valmistelu	29.1.2018	28.1.2019	Aapo Pispa	Kesken	Järjestäjäorganisaatio on hyväksytty uudessa maakuntavaltuustossa.
<b>Maakunnan konsernirakenteen valmistelu</b>	Sote-järjestämistehtävien ja organisoinnin valmistelu - yhdessä maku-järjestämisen suunnittelun kanssa.	29.1.2018	26.11.2018	Ismo Rautiainen	Kesken	Sote-järjestämistehtävien organisoinnin suunnittelu on valmis.
<b>Maakunnan konsernirakenteen valmistelu</b>	Maku-järjestämistehtävien ja organisoinnin valmistelu - yhdessä sote-järjestämisen suunnittelun kanssa.	29.1.2018	26.11.2018	Pasi Halme	Kesken	Maku-järjestämistehtävien organisoinnin suunnittelu on valmis.
<b>Maakunnan konsernirakenteen valmistelu</b>	Kasvupalveluiden palvelutuotanto-organisaation valmistelu.	29.1.2018	28.1.2019	Jarmo Paukku	Kesken	Kasvupalveluiden palvelutuotanto-organisaatio on hyväksytty maakuntavaltuuston toimesta.
<b>Maakunnan konsernirakenteen valmistelu</b>	Turvallisuuspalveluiden palvelutuotanto-organisaation valmistelu.	29.1.2018	28.1.2019	Jari Hyvärinen	Kesken	Turvallisuuspalveluiden palvelutuotanto-organisaatio on hyväksytty maakuntavaltuuston toimesta.
<b>Maakunnan konsernirakenteen valmistelu</b>	Maakunnan konsernirakenteen valmistelun osakokonaisuuksien sovittaminen yhteen.	29.1.2018	28.1.2019	Seppo Hulden	Kesken	Maakunnan konsernirakenne on hyväksytty maakuntavaltuustossa.
<b>Maakunnan konsernirakenteen valmistelu</b>	Soten palvelutuotanto-organisaation valmistelu.	8.3.2018	28.1.2019	Timo Louna	Kesken	Soten palvelutuotanto-organisaatio hyväksytty maakuntavaltuuston toimesta.
<b>Maakunnan konsernirakenteen valmistelu</b>	Maakunnan konsernivalveluiden (talous, henkilöstö, ICT, viestintä jne.) organisoitumisen valmistelu.	28.1.2019	28.1.2019	Aapo Pispa	Kesken	Maakunnan konsernivalveluiden organisointi on hyväksytty maakuntavaltuuston toimesta.



Ohjelma/Projekti	Tehtävän nimi	Aloitus	Lopetus	Vastuuhlö	Status	Tulos / Kuvaus
<b>Maakunnan sisäiset rajapinnat</b>	Kutsutaan sidosryhmien edustajat ympäristöterveydenhuollon valmisteluryhmän kokoukseen neuvottelemaan yhteistyöstä.	29.1.2018	28.9.2018	Silja Mäkelä	Kesken	Yhteiset tehtävät on kartoitettu ja kunkin sidosryhmän kanssa on yhteinen näkemys, miten tehtävät saadaan hoidettua yhteistyössä.
<b>Maakunnan Sote-liikelaitos-organisointuminen</b>	Sote-palvelutuotannon organisointuminen: suunnitelma järjestäjän ja tuottajan eriyttämisestä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä	1.2.2018	30.6.2018		Kesken	
<b>Maakunnan Sote-liikelaitos-organisointuminen</b>	Sote-liikelaitosrakenteen määrittely osana maakunnan rakennetta	1.4.2018	30.6.2018		Kesken	
<b>Maakunnan Sote-liikelaitos-organisointuminen</b>	Mahdollisesti yhdyttävien palvelukokonaisuuksien määrittely	1.4.2018	30.6.2018		Kesken	
<b>Maakunnan Sote-liikelaitos-organisointuminen</b>	Palvelutuotannon organisointuminen ja johtaminen uudessa rakenteessa	1.5.2018	31.10.2018		Kesken	
<b>Maakunnan Sote-palvelujen järjestäminen, hankinta ja hallinta</b>	Sote-palvelujen järjestämisen periaatteiden määrittely	19.3.2018	31.12.2018		Kesken	Sote-palvelujen järjestämisen periaatteet
<b>Maakunnan Sote-palvelujen järjestäminen, hankinta ja hallinta</b>	Valinnanvapauden toteutuksen suunnittelu	19.3.2018	31.12.2018		Kesken	Valinnanvapauden toteutuksen toimintamalli
<b>Maakunnan Sote-palvelujen järjestäminen, hankinta ja hallinta</b>	Palvelujen hankintalinjaukset	19.3.2018	31.12.2018		Kesken	Palvelujen hankintalinjaukset
<b>Maakunnan Sote-palvelujen järjestäminen, hankinta ja hallinta</b>	Palveluntuottajien hyväksymiskriteereiden valmistelu	19.3.2018	31.12.2019		Kesken	Palveluntuottajakriteerit palveluittain
<b>Maakunnan Sote-palvelujen järjestäminen, hankinta ja hallinta</b>	Palveluntuottajakorvausmallien määrittely	19.3.2018	31.12.2019		Kesken	Korvausmallit palveluittain
<b>Maakunnan Sote-palvelujen järjestäminen, hankinta ja hallinta</b>	Sopimishajauksen ja valvonnan toteutuksen suunnittelu	19.3.2018	31.12.2018		Kesken	Sopimishajauksen ja valvonnan toimintamallit
<b>Maakunnan taloushallinnon perustaminen</b>	Maakunnan taloushallinnon SAP-käyttöönotto	15.10.2018	31.1.2020	Anu Mäkelä	Ei aloitettu	Maakunnan taloushallinnon palvelut tuotetaan 1.1.2020 SAP-järjestelmillä
<b>Maakunnan taloussuunnittelu 2020 ja JTS-kausi</b>	Simulointineuvottelut	24.1.2018	20.4.2018	Anu Mäkelä	Kesken	Simulointineuvottelut ministeriöiden kanssa on käyty
<b>Maakunnan taloussuunnittelu 2020 ja JTS-kausi</b>	Koetalousarvio	1.6.2018	30.9.2018	Anu Mäkelä	Ei aloitettu	Koetalousarvio valmis vertailtavaksi maakuntarahoitukseen
<b>Maakunnan taloussuunnittelu 2020 ja JTS-kausi</b>	Maakunnan talousarviojärjestelmän käyttöönotto	3.9.2018	31.5.2019	Anu Mäkelä	Ei aloitettu	Talousarviojärjestelmä käyttövalmis
<b>Maakunnan taloussuunnittelu 2020 ja JTS-kausi</b>	Raamintineuvottelut ministeriöiden kanssa	1.10.2018	30.4.2019	Anu Mäkelä	Ei aloitettu	Maakunnan talousarvioraami valmis
<b>Maakunnan taloussuunnittelu 2020 ja JTS-kausi</b>	Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2023	1.5.2019	30.11.2019	Anu Mäkelä	Ei aloitettu	Valtuuston on päättänyt talousarviosta
<b>Maakuntakaavoitus</b>	Osallistumisen organisointi	8.1.2018	30.5.2018	Riitta Väänänen	Kesken	Valmistelijoiden ja ryhmien väliset keskustelut organisoitu
<b>Maakuntakaavoitus</b>	Maakuntakaavan ja liikennejärjestelmäsuunnittelun yhteen sovitus	15.1.2018	31.1.2019	Riitta Väänänen	Kesken	Kuvaus prosessien kytkäytymisestä toisiinsa
<b>Maakuntakaavoitus</b>	Esiselvitys digitalisoinnin mahdollisuuksista kaavaprosessin eri vaiheissa	26.1.2018	31.8.2018	Riitta Väänänen	Kesken	Arvio uusien yhteisten alustojen ja uusien menetelmien käyttömahdollisuuksista kaavaprosessissa
<b>Maakuntakaavoitus</b>	Kuvataan säädösten mukainen kaavaprosessi valmisteluja varten	1.2.2018	30.3.2018	Riitta Väänänen	Valmis	Alustava kuvaus kaavaprosessin etenemisestä valmisteluja varten
<b>Maakuntakaavoitus</b>	Sovitus maakunnan päätöksentekojärjestelmään	20.3.2018	31.5.2018	Riitta Väänänen	Valmis	Kuvaus kaavaprosessin etenemisestä maakuntakonsernin päätöksentekojärjestelmässä

Ohjelma/Projekt	Tehtävän nimi	Aloit	Lopetus	Vastuu	Status	Tulos / Kuvaus
<b>Maakuntakaavoitus</b>	Alueidenkäytön ja aluerakenteen pitkän tähtäimen linjausten ja tavoitteiden sovittaminen osaksi strategista ennakkointia ja strategiaprosessia	1.6.2018	31.12.2019	Riitta Väänänen	Kesken	Periaatteet pt-linjausten ja tavoitteiden valmistelulle on löyty lukkoon (strategian valmisteluun osallistuminen?)
<b>Maakuntakaavoitus</b>	Henkilöresurssien varmistaminen	16.8.2018	31.12.2019	Riitta Väänänen	Ei aloitettu	Kuvattu osaamistarpeet ja henkilöstön vähimmäisresurssit
<b>Maakuntakaavoitus</b>	Tilan ja kehityksen seurantatietojen ja erilaisten lähtötietojen saatavuuden valmiuksien luominen ja käyttöön otto	2.1.2019	31.12.2019	Riitta Väänänen	Kesken	Sovitettu järjestelmät niin, että erilaiset seuranta- ja lähtötiedot ovat saatavissa
<b>Maakuntakaavoitus</b>	Asiantuntijapalveluiden ja aineistojen ostot	2.1.2019	31.12.2019	Riitta Väänänen	Ei aloitettu	Tehty arvio palveluiden ostoon varattavista määrärahoista
<b>Maakuntakaavoitus</b>	Kuvataan kaavaprosessi ja digitaaliset menettelyt	2.1.2019	31.12.2019	Riitta Väänänen	Ei aloitettu	Uusi kaavaprosessin kulku on kuvattu ja valmiudet prosessin käynnistämiseksi on luotu
<b>Maaseudun ohjelmallinen kehittäminen ja rahoituspalvelut</b>	Hanke- ja yritysrahoituspalvelujen kuvaaminen ja asiakkuudet	15.1.2018	31.8.2018	Timo Kukkonen	Ei aloitettu	Hanke- ja yritysrahoituspalvelun kuvaus
<b>Maaseudun ohjelmallinen kehittäminen ja rahoituspalvelut</b>	Maaseudun kehittämissuunnitelman laadintaprosessin kuvaus	15.1.2018	31.8.2018	Timo Kukkonen	Ei aloitettu	Kehittämissuunnitelman prosessin kuvaus
<b>Maaseudun ohjelmallinen kehittäminen ja rahoituspalvelut</b>	Valtakunnallisen hankerahoituksen kuvaaminen (erikoistumistehtävä)	15.1.2018	31.8.2018	Timo Kukkonen	Ei aloitettu	Valtakunnallisen maaseudun kehittämistehtävän kuvaus
<b>Maastoliikenneläin ja ulkoilulain mukaiset tehtävät</b>	Tehtävän sisällön määrittäminen					Tehtävän sisällön ja eri toimijoiden välisten vastuiden selvittäminen.
<b>MAKU ICT valmistelu</b>	Projektin luominen thinking portfolioon	9.11.2017	23.11.2017	Nelli Hakkarainen	Kesken	Suunnitelma, resursointi ja tekeminen katselmoitavissa
<b>MAKU ICT valmistelu</b>	ICT kustannusten arviointi 2018-2019	23.11.2017	31.12.2017	Petri Pekkala	Kesken	
<b>MAKU ICT valmistelu</b>	Suunnitelma hyväksytty	30.11.2017		Petri Pekkala	Kesken	
<b>Maku-palvelujen järjestämisen koordinointi</b>	Maku-esivalmistelun tietojen jatkojalostaminen	15.1.2018	31.12.2018	Pasi Halme	Kesken	palvelut ja palvelukuvaukset
<b>Maku-palvelujen järjestämisen koordinointi</b>	Palveluverkon nykytilan kartoitus	1.2.2018	30.6.2019	Pasi Halme	Kesken	palveluverkon nykytilakaavio - Alueiden käytön kanssa nykyistä tilannetta kartoitettu
<b>Maku-palvelujen järjestämisen koordinointi</b>	Maku- ja sote-järjestämisen valmistelun yhteensovittaminen	1.3.2018	31.12.2019	Pasi Halme	Kesken	yhteentoimivat maakunnan palvelut soten ja muun makun kanssa
<b>Maku-palvelujen järjestämisen koordinointi</b>	Palveluiden järjestämisuunnitelman teko	1.3.2018	31.12.2019	Pasi Halme	Kesken	palveluiden järjestämisuunnitelma, päivittyä jatkuvasti
<b>Maku-palvelujen järjestämisen koordinointi</b>	Palveluhallinnan järjestäminen	1.6.2018	31.12.2019	Pasi Halme	Kesken	asiakkuudenhallinnalle järjestelmä - Kasvupalveluiden osalta H-CRM ja Y-CRM tulevat Kehalta ja Sote-CRM Vimalalta (omaa ratkaisua tulee kuitenkin kartoittaa)
<b>Muut liikennetehtävät</b>	Yksityistieavustuksien järjestäminen	1.1.2019	31.12.2019	Tapio Ojanen	Ei aloitettu	Tuloksena on yksityisteiden parantamisen valtionavustusten jakamisen tavoista ja periaatteista sopiminen. Palvelu on mahdollista ulkoistaa. Palvelulle voidaan asettaa tavoitteita liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tai tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa.
<b>Muut liikennetehtävät</b>	Liikenneturvallisuustyön koordinointi	1.1.2019	31.12.2019	Tapio Ojanen	Ei aloitettu	Liikenneturvallisuustyön koordinointi on maakunnan tehtävä ja sille voidaan asettaa tavoitteita liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tai tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa.
<b>Muut liikennetehtävät</b>	Liikkumisen ohjauksen edistäminen	1.1.2019	31.12.2019	Tapio Ojanen	Ei aloitettu	Liikkumisen ohjauksen edistäminen on maakunnan tehtävä ja sille voidaan asettaa tavoitteita liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tai tienpidon ja

Ohjelma/Projekti	Tehtävän nimi	Aloitus	Lopetus	Vastuuhlö	Status	Tulos / Kuvaus
						liikenteen suunnitelmassa.
<b>Muut liikennetehtävät</b>	Yksityistieasioiden edistäminen	1.1.2019	31.12.2019	Tapio Ojanen	Ei aloitettu	Sovitaan, ottaako maakunta tehtävän hoitaakseen ja jos ottaa miten se toteutetaan. Yksityistieasioiden koordinointi ja yksityistiekuntien avustaminen on maakunnan vapaaehtoinen tehtävä.
<b>Palkkojen harmonisointi</b>	Tehtävä 1	1.8.2018	1.11.2019	Mari Iisalo	Ei aloitettu	Palkkaharmonia suoritettu
<b>Palvelujen järjestämisen strategiset kärkitavoitteet</b>	Luodaan maakuntaan vahva Sote-järjestäjä	1.1.2018	31.12.2022		Kesken	
<b>Palvelujen järjestämisen strategiset kärkitavoitteet</b>	Parannetaan päijäthämäläisten kotona asumisen edellytyksiä - "koko elämä kotona"	1.1.2018	31.12.2022		Kesken	
<b>Palvelujen järjestämisen strategiset kärkitavoitteet</b>	Helppo asiointi: uusi asiakasohjauksen toimintamalli, perustason vahvistaminen, kotiin vietävät palvelut ja itseasiointi, ennaltaehkäisy	1.1.2018	31.12.2022		Kesken	
<b>Palvelujen järjestämisen strategiset kärkitavoitteet</b>	Kilpailukykyinen palvelutuotanto: palvelut tuotteistetaan ja hinnoitellaan. Keskussairaalan tehostamisinvestointi	1.1.2018	31.12.2022		Kesken	
<b>Palvelujen järjestämisen strategiset kärkitavoitteet</b>	Vetovoimainen työnantaja: myönteinen työnantajakuva, työhyvinvointi, osaaminen, osaamiskumppanuudet	1.1.2018	31.12.2022		Kesken	
<b>Palvelujen järjestämisen strategiset kärkitavoitteet</b>	Digi ja rahoitus: digiratkaisut, kilpailukykyinvestoinnit, kilpailukykykumppanuudet	1.1.2018	31.12.2022		Kesken	
<b>Palvelujen järjestämisen strategiset kärkitavoitteet</b>	Kumppanuudet: kuntakumppanuudet, osaamiskumppanuudet	1.1.2018	31.12.2022		Kesken	
<b>Palvelutarpeen arviointi</b>	Maakunnallisen ryhmän perustaminen	31.1.2018	27.4.2018	Jaana Hokkanen	Ei aloitettu	Maakunnan valmistelulla on käytössään esitys palvelutarpeen arvioinnin toteutuksesta
<b>Palveluverkko ja -kanavat</b>	Toimipisteissä tarjottavien palveluiden selvitys	8.1.2018	28.2.2018	Mika Rouhiainen	Kesken	yhtenäiset tarjottavat palvelut selvitetty toimipisteissä. Tarvitaan tieto maakunnassa olevista toimipisteistä
<b>Palveluverkko ja -kanavat</b>	Palvelukanavien selvitys	31.3.2018	31.8.2018	Mika Rouhiainen	Kesken	Palvelukanavat selvitetty
<b>Pelastustoimialan palvelut</b>	Vuokrasopimusten kartoitus	15.1.2018	13.7.2018	Merja Saasmo	Ei aloitettu	Tieto tarvittavista sopimusmuutoksista.
<b>Pelastustoimialan palvelut</b>	Henkilöstöluettelon laatiminen	15.1.2018	31.12.2018	Merja Saasmo	Kesken	Henkilöstön siirto uuteen maakuntaan toteutuu hyvin.
<b>Pelastustoimialan palvelut</b>	Sopimusten irtisanominen	15.1.2018	31.12.2018	Merja Saasmo	Ei aloitettu	Uudet sopimukset voimassa 1.1.2020.
<b>Pelastustoimialan palvelut</b>	Kirjanpidon ja kust.laskennan tiedot	31.1.2018	31.12.2019	Merja Saasmo	Ei aloitettu	Uudet tilikartat ja laskentatiedot kp-järjestelmiin
<b>Pelastustoimialan palvelut</b>	Henkilöstötietojen siirto	1.1.2019	31.12.2019	Merja Saasmo	Ei aloitettu	Tietojen siirto Provincian järjestelmissä
<b>Pelastustoimialan palvelut</b>	Vakuutusten siirto	1.1.2019	31.12.2019	Merja Saasmo	Ei aloitettu	Henkilö- ja kalustovakuutusten siirto maakunnalle
<b>Rahoituspalvelut</b>	Palveluverkon suunnittelu (sis. myös asiakkaiden tarpeiden ennakointi 2025)	11.1.2018	30.3.2018	Kari Kivikko	Ei aloitettu	Riittävä asiakaslähtöinen ja kustannustehokas verkosto
<b>Rahoituspalvelut</b>	Yhteistyövaihtoehtot maakuntien kesken	15.1.2018	31.10.2018	Kari Kivikko	Ei aloitettu	Riittävä asiakaslähtöinen ja kustannustehokas verkosto
<b>Rahoituspalvelut</b>	Resurssitarpeet	15.1.2018	30.8.2018	Kari Kivikko	Ei aloitettu	Riittävä asiakaslähtöinen ja kustannustehokas verkosto
<b>Rahoituspalvelut</b>	Palveluiden järjestämisvaihtoehtot	22.1.2018	30.3.2018	Kari Kivikko	Ei aloitettu	Tuottaa pohjatietoa maakunnan tehtävien organisointivaihtoehtoja varten
<b>Rakennerahastojen hallinnon kuvaus</b>	Nykyisen hvj-kuvauksen päivitys	12.1.2018	31.1.2018	Sinikka Kauranen	Kesken	hvj-kuvaus
<b>Rakennerahastojen hallinnon kuvaus</b>	Tulevan organisaation vaikutus hallintoon	1.2.2018	30.6.2018	Sinikka Kauranen	Ei aloitettu	tarkistusehdotukset hvj-kuvaukseen

Ohjelma/Projekt	Tehtävän nimi	Aloit	Lopetus	Vastuuhlö	Status	Tulos / Kuvaus
<b>Sote integraation varmistaminen</b>	Sote-integraation riskien tunnistaminen	9.4.2018	30.9.2018		Kesken	
<b>Sote integraation varmistaminen</b>	Sote-integraation varmistamisen toimenpiteiden tunnistaminen	9.4.2018	30.9.2018		Kesken	
<b>Sote integraation varmistaminen</b>	Sote-integraation toteutumisen seurantatyökalut / seuranta	9.4.2018	31.12.2018		Kesken	
<b>Sote kehittäminen ja laadunhallinta</b>	Sote-tutkimus ja kehittämistoiminnan/ laadunhallinnan määrittely ja jakautuminen järjestäjän ja tuottajan organisaatioihin	1.8.2018	31.12.2018		Ei aloitettu	
<b>Sote kehittäminen ja laadunhallinta</b>	Sote-tutkimus ja kehittämistoiminta/ laadunhallinta osana koko maakunnan tutkimus ja kehittämistoimintaa/ laadunhallintaa	1.8.2018	31.12.2018		Ei aloitettu	
<b>Sote kehittäminen ja laadunhallinta</b>	Sote-osaamisen kehittämisen maakunnallinen organisointi	1.8.2018	31.12.2018		Ei aloitettu	
<b>Sote tiedolla johtaminen ja palvelujen seurannan toteutus</b>	Päijät-Hämeen Prodocapo Region- projektin toteutus (AlueEcomed)	17.10.2017	31.5.2018		Kesken	
<b>Sote tiedolla johtaminen ja palvelujen seurannan toteutus</b>	Maakunnan simuloinnin toteutus yhteistyössä THL:n ja VM:n kanssa	30.10.2017	31.12.2019		Kesken	
<b>Sote tiedolla johtaminen ja palvelujen seurannan toteutus</b>	Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tiedolla johtamisen esiselvitys	1.11.2017	28.2.2018	Petri Pekkala	Valmis	Tiedolla johtamisen esiselvityksessä keskitytään: 1) tietotarpeisiin eli liiketoiminnan vaatimuksiin ja päätöksenteon tukeen, 2) rooleihin ja vastuisiin, 3) arkkitehtuuriin ja tiedon tallennukseen, 4) itsepalveluun ja analytiikkaan, 5) tiedon esittämiseen, kuten raportteihin ja dashboardeihin
<b>Sote tiedolla johtaminen ja palvelujen seurannan toteutus</b>	Tiedolla johtamisen työkalut: tietoallas, raportointityökalut jne.	1.12.2017	31.12.2019		Kesken	
<b>Sote tiedolla johtaminen ja palvelujen seurannan toteutus</b>	Maakunnan väestön palvelutarvetta ja hyvinvointia kuvaavan tietokokonaisuuden määrittely	1.2.2018	31.12.2019		Kesken	
<b>Sote tiedolla johtaminen ja palvelujen seurannan toteutus</b>	Järjestäjän tiedolla johtamisen kokonaisuuden ja palvelujen seurannan tietosisällön määrittely	1.2.2018	31.12.2019		Kesken	
<b>Sote tiedolla johtaminen ja palvelujen seurannan toteutus</b>	Palvelutuotannon tiedolla johtamisen kokonaisuuden määrittely	1.2.2018	31.12.2019		Kesken	
<b>Sote-asiakasohjaus ja palvelutarpeen arviointi</b>	Projektin suunnittelu	1.12.2017	30.9.2018		Kesken	
<b>Sote-asiakasohjaus ja palvelutarpeen arviointi</b>	Asiaksohjauksen ICT-kehittäminen ja käyttöönotto	1.1.2018	30.11.2020		Kesken	
<b>Sote-asiakasohjaus ja palvelutarpeen arviointi</b>	24/asiakaspalvelukanavien toteutus	1.4.2018	31.12.2018		Kesken	
<b>Sote-asiakasohjaus ja palvelutarpeen arviointi</b>	Asiaksohjauksen asiantuntijatiimien suunnittelu ja käynnistäminen	27.4.2018	30.11.2019		Kesken	
<b>Sote-asiakasohjaus ja palvelutarpeen arviointi</b>	Neuvonnan ja ohjauksen sekä asiakaspalvelukeskuksen asteittainen käynnistys	1.12.2018	30.6.2019		Kesken	
<b>Sote-järjestäjän omavalvonta</b>	Maakunnan järjestämisvastuulla olevan omavalvontaohjelman laatiminen	1.8.2018	30.6.2019		Ei aloitettu	
<b>Sote-järjestäjän omavalvonta</b>	Omavalvonnan seurantamittarien määrittely	1.8.2018	30.6.2019		Ei aloitettu	
<b>Sote-järjestäjän omavalvonta</b>	Omavalvontaohjelman julkaisu	2.9.2019	2.9.2019		Ei aloitettu	

Ohjelma/Projekt	Tehtävän nimi	Aloit	Lopetus	Vastuuhenkilö	Status	Tulos / Kuvaus
<b>Sote-järjestäjän omavalvonta</b>	Valvonnan käynnistäminen osana järjestäjän toimintaa	1.1.2020	1.1.2020		Ei aloitettu	
<b>Sote-järjestäjän organisoituminen</b>	Sote-järjestäjäorganisaation määrittely	1.4.2018	30.6.2018		Kesken	Sote-järjestäjäorganisaatio
<b>Sote-järjestäjän organisoituminen</b>	Sote-järjestäjäorganisaation tehtävien määrittely	1.4.2018	31.8.2018		Kesken	Sote-järjestäjän tehtävät
<b>SOTE-liittymäpintojen suunnittelu</b>	Valmistelutiimin kokoaminen	1.3.2018	15.4.2018	Olli Manninen	Ei aloitettu	Yhteys ko. tiimiin potentiaalisista tuleviin
<b>SOTE-liittymäpintojen suunnittelu</b>	Toimijoiden ja tehtävien määrittely	15.4.2018	31.5.2018	Olli Manninen	Ei aloitettu	Kuka tuottaa mitään palvelua
<b>Sote-palvelutuotantostrategia</b>	Sote-liikelaitoksen /liikelaitosten / yhtiöiden palvelutuotantostrategioiden valmistelun suunnittelu	1.3.2018	30.6.2018		Kesken	
<b>Sote-tukipalvelut</b>	Sote-tukipalvelut osana maakunnan tukipalveluja				Kesken	
<b>Sote-tukipalvelut</b>	Asiakasjärjestelmät/ ICT				Kesken	
<b>Sote-tukipalvelut</b>	Talospalvelut				Kesken	
<b>Sote-tukipalvelut</b>	Henkilöstöpalvelut				Kesken	
<b>Sote-tukipalvelut</b>	Hankintapalvelut				Kesken	
<b>Sote-tukipalvelut</b>	Toimitilaverkko ja toimitilat				Kesken	
<b>Sote-tukipalvelut</b>	Ateriapalvelut				Kesken	
<b>Sote-tukipalvelut</b>	Tekniset- ja huoltopalvelut sekä lääkintälaittehuolto				Kesken	
<b>Sote-tukipalvelut</b>	Logistiikkapalvelut				Kesken	
<b>Sote-tukipalvelut</b>	Laitoshuolto- ja siivouspalvelut				Kesken	
<b>Sote-tukipalvelut</b>	Potilas- ja henkilökuntaturvallisuus				Kesken	
<b>Sote-viranomaistoiminta</b>	Hallintosäännön valmistelu Soten osalta	1.5.2018	31.8.2018		Kesken	Hallintosääntö Soten osalta
<b>Sote-viranomaistoiminta</b>	Sote-viranomaistoiminnan tehtävien määrittely	1.8.2018	30.6.2019		Ei aloitettu	Viranomaistoiminta Sotessa
<b>Sote-yhteistyö ja verkostojohtaminen</b>	Keskeisten Sote-yhteistyörajapintojen määrittely	9.4.2018	30.6.2018		Kesken	
<b>Sote-yhteistyö ja verkostojohtaminen</b>	Kuvataan yhteistyö/ verkostojohtaminen eri kumppaneiden kanssa	1.8.2018	31.12.2018		Ei aloitettu	
<b>Strateginen ennakointi</b>	Ennakoinnin määrittely	11.12.2017		Riitta Nieminen	Kesken	a) Hankinnan määrittelykuvaus b) maakunnan ennakoinnin prosessitarve
<b>Strateginen ennakointi</b>	Ennakointitiedon tuottaminen strategian käyttöön, sis kolme tehtävää.	1.2.2018		Riitta Nieminen	Ei aloitettu	Ennakointitiedon paketti eli prosessipilotti
<b>Strateginen ennakointi</b>	Maakunnallisten kysymysten määrittely	1.2.2018			Ei aloitettu	Määrittely siitä, mihin ennakointi vastaa.
<b>Strateginen ennakointi</b>	Osallistaminen	12.2.2018			Ei aloitettu	Sidosryhmien osallistaminen
<b>Strateginen ennakointi</b>	Ennakointitiedon paketoiminen	2.4.2018		Riitta Nieminen	Ei aloitettu	Toimitettu dokumentti julkiseen jakeluun.
<b>Strateginen ennakointi</b>	Pilotin arvioiminen	15.8.2018			Ei aloitettu	Arviointidokumentti
<b>Strateginen ennakointi</b>	Ennakointimallin viimeistely	1.11.2018		Riitta Nieminen	Ei aloitettu	Malli maakunnan strategisen ennakoinnin tavoista
<b>Terveydensuojelu</b>	Sovitaan kokouskäytännöistä asian valmisteluun halukkaiden viranhaltijoiden kanssa.	1.2.2018	30.3.2018	Silja Mäkelä	Valmis	Kokouskäytännöt on sovittu.
<b>Terveydensuojelu</b>	Valvontatarpeen kartoitus	1.2.2018	30.4.2018	Mika Rouhiainen	Kesken	Valvonnan piirissä olevat kohteet ja

Ohjelma/Projekti	Tehtävän nimi	Aloitus	Lopetus	Vastuuhlö	Status	Tulos / Kuvaus
						viranomaisnäytteenoton tarve on selvitetty. Valvontaan tarvittava resurssi on arvioitu ja sen pohjalta on arvioitu käytössä olevan henkilöresurssin riittävyys.
<b>Terveydensuojelu</b>	Käytössä olevan laitteiston (mittarit, näytteenottovälineet) läpikäynti ja riittävyys.	1.5.2018	15.6.2018	Mika Rouhiainen	Kesken	Laitteisto on kirjattu ja sen riittävyys tehtäviin on arvioitu.
<b>Terveydensuojelu</b>	Toimintatapojen yhtenäistäminen	20.8.2018	14.6.2019	Silja Mäkelä	Ei aloitettu	Keskeiset prosessit on kuvattu ja yhteisistä toimintatavoista on sovittu.
<b>Terveydensuojelu</b>	Osaaminen: osaamistarpeen määrittely ja mahdollisesti puuttuva osaaminen	1.10.2018	21.12.2018	Silja Mäkelä	Ei aloitettu	Maakunnassa on riittävä osaaminen tehtävien hoitamiseksi.
<b>Terveydensuojelu</b>	Erikoisosaaminen ja valvontakohteiden jakaminen.	12.8.2019	20.12.2019	Silja Mäkelä	Ei aloitettu	Kaikilla on tiedossaan tehtävät, joita maakunnassa ryhtyy hoitamaan.
<b>Tienpidon suunnittelu</b>	Tienpidon yhteistoiminta-alueesta sopiminen	1.1.2019	31.5.2019	Tapio Ojanen	Ei aloitettu	Yhteistoiminta-alue tulee olla Päijät-Hämeen kannalta toiminnallisesti järkevä. Varteenotettavat vaihtoehdot yhteistoiminta-alueeksi ovat Päijät-Häme-Uusimaa, Päijät-Häme-Kymenlaakso ja Päijät-Häme-Uusimaa-Kymenlaakso. Yhteistoiminta-alue voidaan käytännössä toteuttaa yhteisellä toimitelmällä, yhteisellä viralla tai sopimuksella viranomaistehtävien hoitamisesta.
<b>Tienpidon suunnittelu</b>	Tienpidon ja liikenteen suunnitelman laatimiseen osallistuminen	1.5.2019	30.9.2019	Tapio Ojanen	Ei aloitettu	Osallistutaan yhteistoiminta-alueen vastuulla olevaan tienpidon ja liikenteen suunnitelman laatimiseen ja varmistetaan, että se toteuttaa Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmaa.
<b>Tienpidon suunnittelu</b>	Tienpidon sopimuksen laatiminen	1.9.2019	31.12.2019	Tapio Ojanen	Ei aloitettu	Sopimus laaditaan tienpitäjän, tienpidon yhteistyöalueen ja maakuntien kesken. Siinä sovitaan mm. tienpidon rahoituksen suuntaamisesta sekä tienpitoa koskevista tavoitteista ja toimintatavoista.
<b>Tienpidon suunnittelu</b>	Tieverkon suunnittelukohteiden 2020- valinta	1.10.2019	31.12.2019	Tapio Ojanen	Ei aloitettu	Suunnittelukohteiden valinta on jokaisen maakunnan tehtävä. Suunnittelukohteiden valinnassa tulee huomioida liikennejärjestelmäsuunnitelmassa ja tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa määriteltyjen hankkeiden kiireellisyys ja tienpidon yhteistyöalueen käytössä oleva rahoitus.
<b>Toimitila- ja kiinteistöhallinto</b>	Maakuntien Tilakeskus Oy:n projektiryhmän kokoukset ja niissä vaikuttaminen	1.1.2018	31.12.2019	Kari Ratala	Kesken	Vastuu- ja tehtäväkuvaus shp-kiinteistöt (sekä 3. osapuolen pois lukien kunnat) kontra Maakuntien Tilakeskus Oy määritelty
<b>Toimitila- ja kiinteistöhallinto</b>	Maakuntien Tilakeskus Oy:n kuntaryhmän kokoukset ja niissä vaikuttaminen	1.1.2018	31.12.2019	Kari Ratala	Kesken	Vastuu- ja tehtäväkuvaus kunnat kontra Maakuntien Tilakeskus Oy määritelty
<b>Toimitila- ja kiinteistöhallinto</b>	Maakuntien Tilakeskus Oy:n asiakasneuvottelukunta ja siinä vaikuttaminen	1.1.2018	31.12.2018	Seppo Hulden	Kesken	Vastuu- ja tehtäväkuvaus maakunta kontra Maakuntien Tilakeskus Oy määritelty (eri toimijatasoilla)
<b>Toimitila- ja kiinteistöhallinto</b>	Maakunnan toimitila- ja kiinteistöhallinnon toiminnallinen vastuurajaus kiinteistöpalvelut kontra käyttäjäpalvelut	1.1.2018	31.3.2018	Kari Ratala	Kesken	Määritelty toimitila- ja kiinteistöhallinnon (kiinteistöpalveluiden) toiminnot ja vastuut sekä em. sisältymättömien osalta kartoitettu tarve mahdolliselle erilliselle toimialaprojektille
<b>Toimitila- ja kiinteistöhallinto</b>	Maakunnan toimitila- ja kiinteistöhallinnon vastuulle jäävien toimintojen laajuuden kartoitus huomioiden Maakuntien Tilakeskus Oy:lle siirtyvät toiminnot	1.3.2018	31.12.2018	Kari Ratala	Kesken	Tuottaa osaltaan tausta-aineiston maakunnan toimitila- ja kiinteistöhallinnon organisaation muodostamiselle huomioiden vaihtoehdot (osittain) keskitetty-(osittain) hajautettu sekä Maakuntien Tilakeskus Oy:n tuleva toimintamalli

Ohjelma/Projekti	Tehtävän nimi	Aloitus	Lopetus	Vastuuhlö	Status	Tulos / Kuvaus
<b>Toimitila- ja kiinteistöhallinto</b>	Maakunnan toimitilaorganisaation luonnostelu huomioiden maakunnan sisäinen valmistelutyö sekä Maakuntien tilakeskus Oy:n eri työryhmien lopputulokset	1.9.2018	31.12.2018	Seppo Hulden	Kesken	Ensimmäinen ehdotus maakunnan toimitilaorganisaatioksi Maakuntien tilakeskus Oy:n organisaatio- ja toimintamalli huomioiden
<b>Tulvariskien hallintatehtävät</b>	Tulvariskien hallinnan yhteistyövaihtoehdot	8.1.2018	30.9.2019		Ei aloitettu	Tulvariskien hallintatehtävien toteuttaminen käytettävissä olevien resurssien osalta on varmistettu
<b>Tulvariskien hallintatehtävät</b>	Tulvariskien hallinta maakunnassa	8.1.2018	30.9.2019		Ei aloitettu	Tulvariskien hallinta on osa maakunnan kehittämistä ja varautumista
<b>Tupakka ja nikotiini</b>	Valvonnan tarpeen selvitys	10.1.2018	31.5.2018	Tomi Bondarew	Kesken	Arvio valvonnan laajuudesta ja siihen tarvittavista resursseista
<b>Tupakka ja nikotiini</b>	Valvonnan toteutuksen valmistelu	1.3.2018	31.12.2018	Tomi Bondarew	Ei aloitettu	Suunnitelma valvonnan toteuttamiseksi maakunnassa
<b>Uhanalaisten lajien ja luontotyyppien inventointi seuranta ja tietovarantojen ylläpito</b>	Tietojärjestelmien toiminnan varmistaminen	22.1.2018	31.12.2019		Ei aloitettu	Tietojärjestelmien toiminnan varmistaminen (SYKE:n Hertta-järjestelmä, tuleva LajiGIS-järjestelmä), muiden paikkatietojen toimivuuden varmistaminen
<b>Uhanalaisten lajien ja luontotyyppien inventointi seuranta ja tietovarantojen ylläpito</b>	Yhteistyön varmistaminen	22.1.2018	31.12.2019		Ei aloitettu	Yhteistyöverkostojen luominen ja varmistaminen: LUOVA, SYKE, Metsähallitus, kunnat, muut toimijat
<b>Uuden maakunnan strategia</b>	Strategian alan määrittely	13.11.2017		Riitta Nieminen	Kesken	Konsernistrategian alan kuvaus
<b>Uuden maakunnan strategia</b>	Osallistava ennakointi	1.2.2018		Riitta Nieminen	Ei aloitettu	Raakamateriaali strategiaan + erillisenäkin toimiva ennakointiaineisto.
<b>Uuden maakunnan strategia</b>	Strategian laatiminen	1.8.2018		Riitta Nieminen	Ei aloitettu	Strategian v0.99
<b>Uuden maakunnan strategia</b>	Strategian hyväksyminen	1.2.2019			Ei aloitettu	Valtuuston päätös ja strategian versio 1.0
<b>Uuden maakunnan strategia</b>	Strategian jalkautus	1.3.2019			Ei aloitettu	Strategian viestintä ja soveltaminen
<b>Valmistelun operatiivinen johto ja koordinointi</b>	Valmistelun työvälaineiden hankinta, käyttöönotto ja tuki	2.10.2017	31.12.2018	Arja-Tuulikki Wilen	Kesken	
<b>Valmistelun operatiivinen johto ja koordinointi</b>	Vastuuvalmistelijoiden nimeäminen	1.11.2017	28.2.2018	Arja-Tuulikki Wilen	Kesken	
<b>Valmistelun operatiivinen johto ja koordinointi</b>	Valtakunnallisten tavoitteiden ja vastuuvalmistelukokonaisuuksien yhteensovittaminen	1.12.2017	31.12.2019	Arja-Tuulikki Wilen	Kesken	
<b>Valmistelun operatiivinen johto ja koordinointi</b>	Valmistelukokonaisuuksien ohjauskeskustelujen organisointi ja seuranta	2.1.2018	31.12.2019	Arja-Tuulikki Wilen	Kesken	
<b>Valmisteluvaiheen talous</b>	Yleis- ja ICT-esivalmistelun rahoituksen talousseuranta ja raportointi	2.10.2017	31.8.2018	Anu Mäkelä	Kesken	Raportointi VM:lle
<b>Valmisteluvaiheen talous</b>	Väliaikaishallinnon taloushallinnon perustaminen	15.1.2018	31.5.2018	Anu Mäkelä	Kesken	Väliaikaishallinnolla on toimivat perustalousjärjestelmät
<b>Valmisteluvaiheen talous</b>	Väliaikaishallinnon talousarvio	2.5.2018	16.5.2018	Anu Mäkelä	Ei aloitettu	Väliaikaishallinnon talousarvio
<b>Valmisteluvaiheen talous</b>	Väliaikaishallinnon talousseuranta ja raportointi	1.6.2018	31.1.2019	Anu Mäkelä	Ei aloitettu	Tilinpäätös ja toteumaseuranta
<b>Valmisteluvaiheen talous</b>	Uuden maakunnan talousarvio 2019	3.9.2018	31.10.2018	Anu Mäkelä	Ei aloitettu	Talousarvio 2019
<b>Valmisteluvaiheen talous</b>	Vuoden 2019 rahoituksen talousseuranta ja raportointi	2.1.2019	31.1.2020	Anu Mäkelä	Ei aloitettu	Raportointi VM:lle
<b>Valmius - ja varautumistehtävät</b>	Luonnos työn valmistelusta	16.3.2017	14.12.2017	Veli-Pekka Niemikallio	Valmis	Alustava suunnitelma
<b>Valmius - ja varautumistehtävät</b>	Pientyöryhmän perustaminen	14.12.2017	31.3.2019	Veli-Pekka Niemikallio	Valmis	Työn osittaminen
<b>Valmius - ja varautumistehtävät</b>	Nykytilanteen kartoitus	16.1.2018	31.3.2018	Veli-Pekka Niemikallio	Valmis	Yhtenäinen kooste nykytilanteesta

Ohjelma/Projekti	Tehtävän nimi	Aloitus	Lopetus	Vastuuhlö	Status	Tulos / Kuvaus
<b>Valmius - ja varautumistehtävät</b>	Hahmotelma	16.1.2018	31.5.2018	Veli-Pekka Niemikallio	Kesken	Ensimmäinen, alustava luonnos valmiussuunnittelusta
<b>Valmius - ja varautumistehtävät</b>	Luonnos	16.1.2018	31.10.2018	Veli-Pekka Niemikallio	Kesken	Luonnos toimintamallista
<b>Valmius - ja varautumistehtävät</b>	Esitys	16.1.2018	31.12.2018	Veli-Pekka Niemikallio	Kesken	Käsitelty luonnos esiteltäväksi
<b>Valmius - ja varautumistehtävät</b>	Valmiussuunnittelun toimintamalli	16.1.2018	31.3.2019	Veli-Pekka Niemikallio	Kesken	Valmis esitys valmiussuunnittelun toimintamallista
<b>Valvontapalvelut</b>	Henkilöresurssi	10.1.2018	30.6.2018	Juha Poutiainen	Kesken	Valvontasuunnitelma
<b>Valvontapalvelut</b>	Osaamisen varmistaminen	10.1.2018	30.6.2018	Juha Poutiainen	Kesken	Osaamisvajeen kartoitus
<b>Vapaa-ajan kalatalous/kalavesien hoito</b>	Kalastuslain tehtävät/toteutus	1.1.2018	1.1.2028	Jorma Kirjavainen	Kesken	Toteutetaan kalastuslaissa 379/2015 määrätyt alueellisen kalataloushallinnon tehtävät ja päätökset
<b>Vapaa-ajan kalatalous/kalavesien hoito</b>	Vapaa-ajan kalatalouden edistäminen	1.1.2018	1.1.2028	Jorma Kirjavainen	Kesken	Toteutetaan kalataloushallinnon strategioita
<b>Varautumisen yhteensovittaminen</b>	Valmisteluryhmä, lähtötilannekartoitus	16.3.2017	14.12.2017	Jaana Pyykölä	Valmis	Nykytilanne kartoitettu
<b>Varautumisen yhteensovittaminen</b>	Pientyöryhmätyöskentely, alustava maakunnan valmiussuunnitelmarunko	16.1.2018	20.6.2018	Jaana Pyykölä	Kesken	Valmiussuunnitelmamalli käsittely välikaishallinnon kokouksessa. Hyväksytyt maakunnallinen malli käyttöön ympäristöterveydenhuollon toimialan valmiussuunnitelman pohjaksi.
<b>Varautumisen yhteensovittaminen</b>	Maakunnan ympäristöterveydenhuollon valmiussuunnitelmarunko	1.9.2018	31.10.2018	Jaana Pyykölä	Ei aloitettu	Ympäristöterveydenhuollon toimialan valmiussuunnitelmarunko on valmis.
<b>Varautumisen yhteensovittaminen</b>	Esitys maakunnan / ympäristöterveydenhuolto toimintamalliksi	1.11.2018	31.12.2018	Jaana Pyykölä	Ei aloitettu	Ehdotus maakunnan ympäristöterveydenhuollon toimialan toimintamalliksi.
<b>Varautumisen yhteensovittaminen</b>	Valmiussuunnittelun maakunnallinen toimintamalli / ympäristöterveydenhuolto	1.1.2019	31.3.2019	Jaana Pyykölä	Ei aloitettu	Esitys maakunnan valmiussuunnittelun toimintamalliksi, johon ympäristöterveyden toimialan valmiussuunnittelu on yhteen sovitettu.
<b>Vesien- ja meren hoito ja suojele</b>	Vesienhoitosuunnitelman 2022-2027 valmistelu Päijät-Hämeen osalta	1.1.2017	31.12.2019	Harri Mäkelä	Kesken	Vesienhoitosuunnitelma 2022-2027 valmis Päijät-Hämeen osalta
<b>Vesien- ja meren hoito ja suojele</b>	Ylimaakunnallisen yhteistyön mallista päättäminen	1.10.2017	30.9.2018	Harri Mäkelä	Kesken	Päätös yhteistoimintamallista vesienhoidossa
<b>Vesihuollon edistäminen ja suunnittelu</b>	Vesihuollon edistäminen, suunnittelu ja valvonta maakunnassa	8.1.2018	30.9.2019	Timo Virola	Kesken	Vesihuollon edistäminen ja suunnittelu on osa maakunnan kehittämistä ja varautumista sekä asiakastarpeiden ennakoinnista. Eri yhteistyötahoilla on kokonaiskuva maakunnan toimintatavoista
<b>Vesistöjen säännöstely</b>	Toimijoiden ja tehtävien määrittely	3.9.2018	30.9.2019	Timo Virola	Ei aloitettu	Tehtävään liittyvät vastuut ja velvoitteet on tunnistettu
<b>Vesistöjen säännöstely</b>	Yhteistyövaihtoehdot	3.9.2018	30.9.2019	Timo Virola	Ei aloitettu	Tehtävään liittyvä yhteistyöstä on sovittu maakunnassa/maakuntien kesken.
<b>Yleinen kalatalousetu</b>	Yleisen kalatalousedun tehtävät	1.1.2018	31.1.2028	Jorma Kirjavainen	Kesken	Huolehditaan kalakantojen ja -vesien hyvästä tilasta ja parannetaan kalastusmahdollisuuksia.
<b>Yleinen kalatalousetu</b>	Kalatalouslausuntojen prosessi	1.1.2019	31.1.2020	Jorma Kirjavainen	Ei aloitettu	Selvitetään miten lausunnot valmistellaan ja ratkaistaan uudessa organisaatiossa
<b>Ylimaakunnalliset tehtävät</b>	Ylimaakunnallisesti suoritettavista tehtävistä sopiminen	15.2.2018	31.12.2018	Jarmo Olkkonen	Kesken	Tehtävät ja yhteistyömaakunnat sovittu
<b>Ylimaakunnalliset tehtävät</b>	Tehtävien nimeäminen tekijöille	1.4.2018	31.12.2018	Jarmo Olkkonen	Ei aloitettu	Tekijät tiedossa
<b>Ympäristö-, vesihuolto- ja vesistötyöt</b>	Neuvonnan, edistämisen ja avustusten käyttö hankkeiden valmistelussa ja toteutuksessa	8.1.2018	3.9.2019			Maakunnassa on sovittu erilaisten tuki-instrumenttien hyödyntämisestä vesiympäristön tilaa, kestävyyttä ja monimuotoisuutta edistävissä hankkeissa
<b>Ympäristöterveydenhuollon kuntarajapinnat</b>	Keskustelut eri yhteistyötahojen kanssa, jossa sovitaan	4.2.2019	31.10.2019	Silja Mäkelä	Ei aloitettu	Yhteistyötavoista on sovittu organisaatiokohtaisesti.



Ohjelma/Projekti	Tehtävän nimi	Aloitus	Lopetus	Vastuuhlö	Status	Tulos / Kuvaus
	yhteistyötavoista.					Yhteyshenkilöt ja heidän yhteystietonsa molemmin puolin on tiedossa.
<b>Ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmien yhteensovittaminen</b>	Tarvittavien tietojärjestelmien selvitys	4.6.2018	31.10.2018	Mika Rouhiainen	Kesken	Toimintaan tarvittavat tietojärjestelmät selvitetty
<b>Ympäristöterveydenhuollon tukipalvelut</b>	Toiminnan kannalta keskeiset tukipalvelujen tarpeet kuvataan.	1.8.2018	21.12.2018	Silja Mäkelä	Ei aloitettu	Keskeisten tukipalvelujen tarve ja laajuus on kuvattu ja ne välitetään eteen päin.
<b>Ympäristöterveydenhuollon resurssit (henkilöstö, talous)</b>	Tarvittavat henkilöresurssit nykyisten tehtävien osalta selvitetään.	29.1.2018	15.6.2018	Silja Mäkelä	Ei aloitettu	Nykyisten tehtävien resurssitarve on selvillä.
<b>Ympäristöterveydenhuollon resurssit (henkilöstö, talous)</b>	Ympäristöterveydenhuollon vastuulle AVIsta siirtyvien tehtävien vaatimat henkilöresurssit selvitetään.	29.1.2018	14.9.2018	Silja Mäkelä	Ei aloitettu	AVIsta siirtyvien tehtävien resurssitarve on tiedossa.
<b>Ympäristöterveydenhuollon resurssit (henkilöstö, talous)</b>	Nykyisten organisaatioiden taloustietojen kerääminen (TP 2016 ja TP 2017) ja yhdistäminen.	2.4.2018	31.8.2018	Silja Mäkelä	Ei aloitettu	Nykyisten tehtävien hoitamiseen vaadittavat taloudelliset resurssit on selvillä.
<b>Ympäristöterveydenhuollon resurssit (henkilöstö, talous)</b>	Mahdolliset muut lisätehtävät ja niiden hoitamiseen vaadittavat taloudelliset ja henkilöstöresurssit selvitetään.	20.8.2018	31.10.2018	Silja Mäkelä	Ei aloitettu	Ympäristöterveydenhuollon vastuulla tulevien muiden mahdollisten tehtävien resurssitarve on selvitetty.
<b>Ympäristöterveydenhuollon resurssit (henkilöstö, talous)</b>	Ympäristöterveydenhuollon tehtäväkokonaisuuden resurssitarve selvillä.	1.10.2018	19.12.2018	Silja Mäkelä	Ei aloitettu	Ympäristöterveydenhuollon tehtäväkokonaisuuden alustava henkilöstösuunnitelma ja talousarvio valmistuu.
<b>Ympäristötiedon tuottaminen</b>	Tarvittavien tietojärjestelmien määrittely	1.4.2018	31.5.2019	Harri Mäkelä	Ei aloitettu	Tietojärjestelmät määriteltä, sopimukset palveluntuottajien kanssa tehty ja järjestelmien toimivuus varmistettu
<b>Ympäristötiedon tuottaminen</b>	Päijät-Hämeen ympäristöseurantaohjelman valmistelu	1.6.2018	30.4.2019	Harri Mäkelä	Kesken	Päijät-Hämeen ympäristöseurantaohjelma
<b>Ympäristötiedon tuottaminen</b>	Ympäristötietojärjestelmien toiminnan varmistaminen	1.7.2018	31.8.2019	Harri Mäkelä	Ei aloitettu	Toimivat tietojärjestelmät
<b>Ympäristötiedon tuottaminen</b>	Ympäristötiedon tuottamisen mallista sopiminen; kilpailutus	1.5.2019	31.8.2019	Harri Mäkelä	Kesken	Sopimus Päijät-Hämeen ympäristötiedon tuottamisesta
<b>Ympäristötietoisuuden edistäminen</b>	Asiakkaiden ja sidosryhmien määrittely ja tarpeiden selvittely	1.1.2019	31.12.2019	Harri Mäkelä	Ei aloitettu	Osallistaminen, neuvonta, hanketoiminta
<b>Ympäristötietoisuuden edistäminen</b>	Päijät-Hämeen ympäristöstrategian laadinta	1.1.2019	31.12.2019	Harri Mäkelä	Ei aloitettu	Päijät-Hämeen ympäristöstrategia
<b>Ympäristötietoisuuden lisääminen</b>	Tehtävän määrittely	22.1.2018	31.12.2019			Tehtävän sisällön määrittely ja eri toimijoiden vastuut
<b>Yritykset ja kolmas sektori palvelujen tuottajina</b>	Maakunnan Sote-palvelujen markkinoiden seuranta- ja ohjauskäytäntöjen määrittely ja markkinoiden kehittämisen periaatteiden määrittely	16.4.2018	31.12.2018		Kesken	
<b>Yritykset ja kolmas sektori palvelujen tuottajina</b>	Sote- markkinavuoropuhelukäytäntöjen määrittely	16.4.2018	31.12.2018		Kesken	
<b>Yritykset ja kolmas sektori palvelujen tuottajina</b>	Palveluntuottajayhteistyökäytäntöjen määrittely	16.4.2018	31.12.2018		Kesken	
<b>Yritykset ja kolmas sektori palvelujen tuottajina</b>	Maakunnan Sote-palvelujen markkinoiden kartoitus	1.6.2018	30.9.2018		Kesken	
<b>Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen koordinaatio(TeamFinland)</b>	Maakunnallisen ryhmän perustaminen	22.1.2018	26.3.2018	Matti Nykänen	Kesken	Maakunnan valmistelulla on käytössään yritysten kasvun ja kansainvälistymisen palveluiden suunnitteluun ja ohjaukseen keskittyvä ryhmä. Nykänen valmistelee yrityspalveluiden osalta ja Marko Mälly maakunnan EU-yhteyksien näkökulmasta.
<b>Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen koordinaatio(TeamFinland)</b>	Järjestämisvastuu	26.3.2018	30.4.2018	Matti Nykänen	Kesken	Mietitään järjestämistä ja tuottamista.
<b>Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen</b>	Sidosryhmät mukaan valmisteluun	26.3.2018	31.5.2018	Matti Nykänen	Kesken	LUT, Lamk, Kauppakamari, P-H Yrittäjät. Valmistelussa

Ohjelma/Projekti	Tehtävän nimi	Aloitus	Lopetus	Vastuuhlö	Status	Tulos / Kuvaus
koordinaatio(TeamFinland)						hyödynnetään myös normaalia kanssakäymistä Business Finlandin ja Ladecin kanssa
Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen koordinaatio(TeamFinland)	Laaja kasvupalveluiden suunnittelufoorumi sidosryhmille	7.5.2018	31.5.2018	Matti Nykänen	Kesken	Paukun vetämänä sidosryhmätilaisuus kasvupalveluiden valmisteluun.
Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen koordinaatio(TeamFinland)	Kuntien elinvoimapalveluiden vaikutus suunnitelmiin	5.6.2018				Kuntien elinvoimapalveluiden vaikutus suunnitelmiin
Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen koordinaatio(TeamFinland)	Lakipaketin vaikutukset suunnitteluun	15.6.2018		Matti Nykänen		Katsotaan lakipaketin hyväksynnänvaikutukset suunnitteluun
Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen koordinaatio(TeamFinland)	Ehdotus kasvu ja kv-yritysten palveluiksi	25.6.2018	6.7.2018			Ehdotus järjestettävistä tehtävistä ja tuotettavista palveluista.
Yritysten neuvontapalvelut	Kokoa valmistelutyöryhmä	15.1.2018	29.1.2018	Kari Sartamo	Ei aloitettu	Ryhmän kokoonpano valmis

✕

<p><b>Ohjelma:</b> [Kaikki projektit]</p>	<p><b>Toimiala:</b> Päijät-Häme 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Demokratia, osallisuus ja viestintä</li> <li>. Hallinto</li> <li>. Henkilöstö</li> <li>. Johtaminen ja koordinointi</li> <li>. Maakunnan organisointuminen</li> <li>. Maakunnan palvelut</li> <li>.. Alueiden kehittämisen palvelut</li> <li>... Aluekehittämisen koordinointi (mm.ESR, EAKR)</li> <li>... Edunvalvonta</li> <li>... Ennakointi</li> <li>... Kansainvälisten asioiden koordinointi</li> <li>... Koulutustarpeiden ennakointi</li> <li>... Kulttuuri</li> <li>... Liikennejärjestelmäsuunnittelu</li> <li>... Maakunnan tilan ja kehityksen seuranta</li> <li>... Strategiatyö</li> <li>.. Alueiden käytön palvelut</li> <li>... Kulttuuriympäristön hoidon edistäminen</li> <li>... Kunnan alueidenkäytön suunnittelun edistäminen ja rakennusvalvontatoimen järjestäminen</li> <li>... Maakuntakaavoitus</li> <li>.. Kasvupalvelut</li> <li>... Henkilöasiakaspalvelut</li> <li>... Maahanmuutto</li> <li>... Team Finland - yritysten kasvun ja kansainvälistymisen koordinaatio</li> <li>... Yritysassiakaspalvelut</li> <li>.. Liikenne</li> <li>... Joukkoliikenne</li> <li>... Liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittäminen</li> <li>... Liikennesuunnittelun yhdistäminen</li> </ul>
---	--

maankäytön suunnitteluun  
... Muut liikennetehtävät  
... Tienpidon suunnittelu  
.. Maatalous- ja elintarviketuotannon palvelut  
... Lomituspalvelut  
... Maaseudun kehittäminen  
... Maatalous  
.. Pelastus- ja turvallisuuspalvelut ja valmius- ja varautumistehtävät  
... Maakunnallinen tilannekuva  
... Pelastustoimialan palvelut  
... Valmius- ja varautumistehtävät  
.. Sote -palvelut  
... Maakunta sote-palvelujen järjestäjänä  
... Sote-ensihoito  
... Sote-hyvinvoinnin edistäminen  
... Sote-koordinaatio  
... Sote-palveluiden järjestäminen ja tuotanto  
... Sote-palvelutuotannon seuranta  
.. Ympäristöpalvelut  
... Kalatalous  
... Luonnonsuojelu  
... Vesien hoito  
... Vesitalous  
.. Ympäristöterveydenhuolto  
. Omaisuus ja sopimukset  
. Palvelut maakunnalle  
.. ICT-palvelukeskus -koordinaatio  
.. TAHE-palvelukeskus -koordinaatio  
.. Toimitila- ja kiinteistöhallinnon palvelukeskus -koordinaatio  
.. Valtion lupa- ja valvontavirasto -koordinaatio  
. Siirtymävaiheen tehtävät  
. Talous