

# Maaseudun palvelut

- maatalous
- maaseudun kehittäminen
- lomitukset

# Mikä muuttuu ?(maatalous ja maaseudun kehittäminen 1)

- Vastuuta siirtyy pois valtiolta ja alueen vastuu kasvaa (erityisesti EU-varojen tuloutus Suomeen ja viljelijätukien maksujen aikataulut)
- Laajempi kokonaisuus eri tehtäviä samassa organisaatiossa (mm. kehittämistehtävät ja MMM:n hallinnonalan tehtävien kokoaminen)
  - parantaa tietojen vaihtoa ja vaikuttavuutta
  - parantaa asiakaspalvelua
  - mahdollistaa resurssien joustavan käytön erilaisissa tehtäväkokonaisuuksissa. => Useiden työntekijöiden tehtäväkuva tulee muuttumaan / määräaikaisten työntekijöiden tarve?

# Mikä muuttuu ? (maatalous ja maaseudun kehittäminen 2)

- ELY-keskuksen tehtävät jakautuvat kahteen maakuntaan
  - itsenäisyys / yhteistyö (resurssien lisäämistarve?)
- Palvelupisteet ja -tarpeet saattavat muuttua, mutta maaseutuhallinnon yksityiskohtainen lainsäädäntö, maksajavirastovaatimukset ja tietojärjestelmät pysyvät täysin ennallaan.
- Suurimmat muutokset tulevat uuden ohjelmakauden taitteessa (2021-), jolloin tukijärjestelmiin ja käytettävissä oleviin rahamääriin voi tulla edellä mainittuja kohtia paljon suurempia muutoksia.

# Suunnitelma palveluverkosta

## Resurssitarpeet

Yhteistyö maakunnassa eri toimijoiden kesken

Yhteistyö maakuntien välillä

Organisaation rakenteessa huomioon otettavat seikat, mm. maksajavirastosopimus

**P0: Valtuuta valmistelu**

**P1: Valtuuta toteutus**

**P2: Valtuuta käyttöönotto**

**P3: Hyväksy päättäminen**

**P4: Arvioi hyödyt**

	Vaihe	Tehtävän / tarkistuspuiteen nimi	Tyyppi	Aloituspäivä	Lopetus	Vastuuhenkilö	Status	Tulos / Kuvaus
1	Valmistelu	Palveluverkon suunnittelu (sis. myös asiakkaiden tarpeiden ennakointi 2025)	Tehtävä	11.1.2018	30.3.2018	Kivikko Kari	Ei aloitettu	Riittävä asiakaslähtöinen ja kustannustehokas verkosto
2	Valmistelu	Yhteistyövaihtoehdot maakuntien kesken	Tehtävä	15.1.2018	31.10.2018	Kivikko Kari	Ei aloitettu	Riittävä asiakaslähtöinen ja kustannustehokas verkosto
3	Valmistelu	Resurssitarpeet	Tehtävä	15.1.2018	30.8.2018	Kivikko Kari	Ei aloitettu	Riittävä asiakaslähtöinen ja kustannustehokas verkosto
4	Valmistelu	Palveluiden järjestämismuutokset	Tehtävä	22.1.2018	30.3.2018	Kivikko Kari	Ei aloitettu	Tuottaa pohjatietoa maakunnan tehtävien organisointivaihtoehtoja varten

Kari Kivikko

0295025060

kari.kivikko@ely-keskus.fi

UUSI **PH**