

Tiedolla johtaminen ja palvelujen seuranta -työryhmä

Muistio

29.3.2018 kello 9–11

Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Diabaasi



UUSI PH

Työryhmän jäsenet

			Läsnä
Ismo Rautiainen	Hankejohtaja, sote-vastuuvalmistelija, puheenjohtaja	Päijät-Hämeen liitto/PHHYKY	X
Anu Lindfors	Sote-koordinaattori, sihteeri	Päijät-Hämeen liitto	X
Jouni Peltomaa	Toimialajohtaja, Strategia- ja tukipalvelut	PHHYKY	X
Petri Pekkala	Tietohallintojohtaja, ICT-vastuuvalmistelija	PHHYKY	
Hanne Ketonen	ICT-projektipäällikkö, Palvelusetelikoikeilu	PHHYKY	X
Kirsi Korttila	Sosiaali- ja terveysjohtaja	Heinola	X
Riitta West	Vanhus- ja hoitopalvelujohtaja	Heinola	X
Minna Veistilä	Sosiaalijohtaja	Sysmä	X
Pasi Halme	Vastuuvalmistelija, Palvelujen järjestämisen koordinointi	Päijät-Hämeen liitto	X
	Henkilöstön edustaja, nimetään myöhemmin		

Käsitellyt asiat

1. Kokouksen avaus

Ismo Rautiainen avasi kokouksen. Todettiin osallistujat.

2. Työryhmän puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Valittiin puheenjohtajaksi Ismo Rautiainen ja sihteeriksi Anu Lindfors.

3. Työryhmän tehtävät

Työryhmän tehtävät on valmistelun alkuvaiheessa projektoitu seuraavasti:

Sote tiedolla johtaminen ja palvelujen seurannan toteutus				28.3.2018													
Päästöportti / Tehtävän nimi	Status	Pvm	2017				2018				2019						
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4			
Päijät-Hämeen Prodacapo Region- projektin toteutus (AlueEcomed)	Kesken	17.10.2017 - 31.5.2018															
Maakunnan simuloinnin toteutus yhteistyössä THL:n ja VM:n kanssa	Kesken	30.10.2017 - 30.4.2018															
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tiedolla johtamisen esiselvitys	Valmis	1.11.2017 - 28.2.2018															
Tiedolla johtamisen työkalut: tietoaallas, raportointityökalut jne.	Kesken	1.12.2017 - 31.12.2019															
Maakunnan väestön palvelutarvetta ja hyvinvointia kuvaavan tietokokonaisuuden määrittely	Kesken	1.2.2018 - 31.12.2019															
Järjestäjän tiedolla johtamisen kokonaisuuden ja palvelujen seurannan tietosisällön määrittely	Kesken	1.2.2018 - 31.12.2019															
Palvelutuotannon tiedolla johtamisen kokonaisuuden määrittely	Kesken	1.2.2018 - 31.12.2019															

Täsmennettiin tehtäväalueet: 1) järjestäjän tietosisältö, 2) tuottajan tietosisältö, 3) järjestäjän tiedolla johtamisen välineet.

Keskeisin tehtävä on järjestäjän tietosisällön määrittely, jonka osalta sovittiin alatyöryhmä:

Anu Lindfors (omistaja), Pasi Halme, Riitta West, Kirsi Korttila ja Minna Veistilä.



4. ICT-rahoitus vuodelle 2018

Pasi Halme kertoi vuodelle 2018 haettavasta ICT-rahoituksesta. Hakemuksessa on huomioitu maakunnallinen tiedolla johtamisen kehittäminen. Rahoituksen hakija on Päijät-Hämeen liitto ja päätös saataneen 7-8/2018.

5. PHHYKY Tiedolla johtamisen esiselvitys ja sen perusteella tehtävät toimenpiteet 2018

Esiselvitys on valmistunut 2/2018. Loppuraportti toimitetaan työryhmälle.

Keskeisiä toimenpiteitä ovat:

- Tiedolla johtamisen hallintamalli: resursointi ja tietojohdamisen kehittäminen maakunnan laajuisesti
- ”Pikavoitot”: PHHYKYn raportointi, tiedon laatu (kirjaaminen!)
- Tietoallaspilotti, valitaan konkreettinen kohde/kohteet

Ohjausryhmänä toimii tuleva PHHYKYn tietohallinnon ohjausryhmä. Todettiin tarve yhdistää ohjausryhmän ja Tiedolla johtaminen -työryhmän työskentely.

6. Lahden kaupungin jora-hanke

Pasi Halme kertoi hankkeesta, esitys liitteenä.

7. Valtakunnalliset maakuntien tiedolla johtamisen työpajat

(Päijät-Hämeen edustajat)

1. Järjestämistehtävässä tarvittavat digipalvelut (Pasi Halme ja Anu Lindfors)

- Järjestäjän ICT-toiminnot ja -järjestelmät
- Mukana myös muut kuin sote-palvelut

2. Sote-järjestäjän tietomalli (Anu Lindfors)

- Järjestelmäriippumaton sote-järjestäjän tietomalli, kuvataan kaikille maakunnille yhteiset järjestämisen tiedot (sis. valtakunnallisten tietojen keruun tiedot)
- Tuotokset:
 - Valtakunnallisten tietovaatimusten kuvaus (erityisesti maakuntatieto- ja KUVA-ohjelmat)
 - Sote-järjestäjän tietomalli
 - Sote-järjestäjän käsitelmä
 - Esitys yhteisen tietomallin ylläpidosta ja jatkokehittämisestä
 - Tavoiteaikataulu 15.6.2018

3. Sote-tietojohdamisen tietojärjestelmäratkaisut ja välineet (Pasi Halme)

Työpajojen välillä maakunnille osoitetaan välitehtäviä. Projektitoimisto valmistelee vastaukset tehtäviin ja pyytää kommentit työryhmältä.

Valtakunnallinen ja maakunnallinen kehittäminen kuvataan aikajanelle PHHYKYn tiedolla johtamisen projektissa.

Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tiedolla johtamisen suunnittelukokous on 13.4.2018 (Pasi Halme ja Anu Lindfors).

8. Sote-tietopaketit

Merkittiin tiedoksi. Jatkotyössä tulee ottaa huomioon myös muut luokitukset (JHS, THL:n minimitietovaatimus ja arviointitieto).

9. Työskentelyn eteneminen

Päätettiin yhdistää työryhmä PHHYKYn tietohallinnon ohjausryhmään. Jouni Peltomaa ja Anu Lindfors koordinoivat järjestelyjä.